



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่การปฏิบัติแล้ว อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายให้กองแผนงานนำผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล นั้น

สถาบันได้กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) โดยมียุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และโครงการทั้งหมด จำนวน 138 โครงการ หากจำแนกโครงการตามแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ “Relevancy Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ
- 2) ยุทธศาสตร์ “Product Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ
- 3) ยุทธศาสตร์ “Services Excellences” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ
- 4) ยุทธศาสตร์ “Academic Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 59 โครงการ
- 5) ยุทธศาสตร์ “Operation Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ
- 6) ยุทธศาสตร์ “Infrastructure Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ
- 7) ยุทธศาสตร์ “Resource Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 13 โครงการ

● ผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ในภาพรวม จำนวน 138 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.14 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.39 ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของโครงการทั้งหมด เนื่องจาก (1) มีกำหนดที่จะดำเนินการในครึ่งปีหลัง และ (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รัฐบาลมีมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หรือโครงการที่มีการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมจึงยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้

หากจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ “Relevancy Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของโครงการทั้งหมด ในยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence เนื่องจาก (1) มีกำหนดที่จะดำเนินการในครึ่งปีหลัง (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากได้ และ (3) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ

2) ยุทธศาสตร์ “Product Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Product Excellence

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Product Excellence

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Product Excellence เนื่องจาก (1) มีกำหนดที่จะดำเนินการในครึ่งปีหลัง (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยงานผู้จัดการอบรม EPAS ในทวีปยุโรปงดการจัดอบรม และ (3) โครงการประเมินผลหลักสูตรยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะคณะมีจำนวนนักศึกษาน้อยหากประเมินจะทำให้ผลไม่เที่ยงตรง

3) ยุทธศาสตร์ “Services Excellences” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Services Excellences

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Services Excellences เนื่องจากมีกำหนดที่จะดำเนินการในครึ่งปีหลัง

4) ยุทธศาสตร์ “Academic Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 59 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Academic Excellence

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Academic Excellence

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.86 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Academic Excellence เนื่องจาก (1) มีกำหนดที่จะดำเนินการในครึ่งปีหลัง และ (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมวิชาการ/กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการที่สามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมได้

5) ยุทธศาสตร์ “Operation Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Operation Excellence

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Operation Excellence เนื่องจาก (1) มีกำหนดที่จะดำเนินการในครึ่งปีหลัง (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ ทั้งนี้ การอบรมบางหลักสูตรไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้ เพราะต้องมีการทำกิจกรรมรายกลุ่มภายในห้องอบรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรม และ (3) โครงการการพัฒนางานเชิงคุณภาพ ด้านการจัดการเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย เนื่องจาก สถาบันมีนโยบาย Work From Home จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ

6) ยุทธศาสตร์ “Infrastructure Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 4 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence เนื่องจากจะดำเนินการในครึ่งปีหลัง

7) ยุทธศาสตร์ “Resource Excellence” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 13 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Resource Excellence

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Resource Excellence

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.84 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Resource Excellence เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม Home Coming Day/ แข่งขันกีฬา ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากได้

ทั้งนี้ แต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
1) ยุทธศาสตร์ "Relevancy Excellence"				
1	- โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างภาพลักษณ์สถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยและการบริหารเพื่อการพัฒนา - วิธีการดำเนินงาน : จัดซื้อสื่อโฆษณาทางออนไลน์ โทรท์ทัศน์ วิทยู และหนังสือพิมพ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : องค์ความรู้ต่างๆ ถูกเผยแพร่ออกสู่สังคมในวงกว้าง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบัน - งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์สู่สังคม โดยได้จัดซื้อโฆษณาและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ (1) สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 12 ชิ้น (2) สื่อออนไลน์ จำนวน 9 ชิ้น และ (3) สื่อวิทยุ/โทรท์ทัศน์ จำนวน 2 ชิ้น นอกจากนี้ยังได้เก็บสถิติการเข้าชมสื่อออนไลน์ Facebook, Instagram และ Clipping News เพื่อสรุปรายงานผลตามปีงบประมาณ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 524,103.10 บาท (ร้อยละ 26.20 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- กองงานผู้บริหาร
2	- โครงการพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศและการประชุมนานาชาติของผู้บริหารสถาบัน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการทำงานเป็นทีมภาวะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาองค์กร (2) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับสถาบัน - วิธีการดำเนินงาน : เข้าร่วมการประชุม สัมมนา - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เรียนรู้ทักษะความสามารถด้านการทำงานเป็นทีมแนวทางการพัฒนาองค์กร และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (2) สร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปสู่การสร้าง ความร่วมมือทางวิชาการในระดับสถาบัน - งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา ของคณาจารย์ คณะต่างๆ ภายในสถาบัน ทั้งนี้ ได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาแล้ว ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 144,450 บาท (ร้อยละ 7.22 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- กองงานผู้บริหาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
3	- โครงการครบรอบ 30 ปี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ คิษย์เก่า คิษย์ปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ องค์กรภาครัฐ เอกชน และแวดวงวิชาการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ (5) เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ (2) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งการสถาปนาคณะครบรอบ 30 ปี การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือของคณาจารย์ การจัดวิ่งเพื่อสุขภาพ การจัดงานสานสัมพันธ์ การทำบุญคณะและกิจกรรมอื่นๆ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เชิงวิชาการ 1.1 เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยในและระหว่างหน่วยงาน 1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน 1.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้ (2) เชิงนโยบาย: ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลงานวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้กำหนด นโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืนต่อไป (3) อื่นๆ: เป็นการสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะและสถาบันมากขึ้น</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งการสถาปนาคณะครบรอบ 30 ปี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะมีกิจกรรมทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือของคณาจารย์ การจัดวิ่งเพื่อสุขภาพ การจัดงานสานสัมพันธ์ การทำบุญคณะ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ และแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ แล้ว</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
4	- โครงการการศึกษา นานาชาติและเจรจาธุรกิจ ของคณะ/ สำนัก	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ของสถาบันมีการเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในงานประชุม สัมมนาในระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล - วิธีการดำเนินงาน : จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ จึงจัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุน ในส่วนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบออนไลน์ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ/ วิจัยในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ - งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนให้คณาจารย์ของสถาบันมีการเผยแพร่ ผลงานวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณในส่วนค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทาง วิชาการแบบออนไลน์ แก่คณาจารย์คณะต่างๆ ภายในสถาบันแล้ว ทั้งนี้ มี อาจารย์ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว จำนวน 3 ราย - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 18,838 บาท (ร้อยละ 2.35 ของงบประมาณที่ ได้รับ)	- กองงาน ผู้บริหาร
5	- โครงการพัฒนาและ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ เรียนการสอน คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ (Edventure/ Student Journey)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น - วิธีการดำเนินงาน : (1) สสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ประมวลผลและสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตร (3) ปรับปรุงเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้มากขึ้น - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : กลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเกิดความ ตระหนัก ความเข้าใจ และความรู้สึกที่ดีต่อหลักสูตรและคณะ และจำนวนนักศึกษา จำนวนผู้ เข้าอบรมที่สูงขึ้น - งบประมาณที่ได้รับ : 720,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาประมวลผลและสรุปความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ ความต้องการตลาดแรงงาน - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 106,386 บาท (ร้อยละ 14.78 ของงบประมาณที่ ได้รับ)	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
6	- โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลองแสนแสบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม - วิธีการดำเนินงาน : (1) ร่วมประชุมหารือ ร่วมคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์เพื่อกำหนดแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์คู คลองในพื้นที่ ตลอดทั้งการใช้น้ำและการจัดการขยะอย่างรู้คุณค่า (2) สนับสนุนและเชื่อมประสานให้เกิดกลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวัง ฟื้นฟูและอนุรักษ์คู คลองของชุมชนริมคลองและคลองซอย (3) อบรมเพื่อสร้างวิทยากรในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ คู คลองในพื้นที่ และส่งเสริมและให้คำแนะนำกับองค์กรต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ฯลฯ (4) จัดสัมมนาและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและระหว่างเครือข่ายเกี่ยวกับการฟื้นฟู และอนุรักษ์ คู คลอง - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน โรงเรียน เครือข่ายชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโดยรอบสถาบัน และชุมชนได้รับการพัฒนา - งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลองแสนแสบ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มของประชาชนได้	- กองงานผู้บริหาร
7	- โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรการศึกษา และงานแสดงนิทรรศการการศึกษาในต่างประเทศ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบัน และข้อมูลหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง (2) เพื่อให้สถาบันสามารถสร้างมาตรฐานของบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล และ (3) เพื่อให้สถาบันสามารถมีบทบาททางวิชาการมากขึ้นทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล - วิธีการดำเนินงาน : จัดนิทรรศการการศึกษาออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดไปยังมณฑล กวางสี และมณฑลไถ่เกียง ผ่านสื่อสังคมอิเล็กทรอนิกส์ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) การตอบกลับของข้อมูลที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายมีมากกว่าร้อยละ 50 (2) จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อยังสถาบัน ไม่น้อยกว่า 2 คน (3) ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 - งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดนิทรรศการการศึกษาออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ คณะต่างๆ ของสถาบัน ทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปยังมณฑล กวางสี และมณฑลไถ่เกียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Wechat Live, ZOOM และ Tencent Live โดยจะจัดในวันที่ 29 เมษายน 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- กองงานผู้บริหาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
8	- โครงการจัดทำบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเผยแพร่ต่อสาธารณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจสาขาวิชาที่คณะจัดการเรียนการสอน (2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ให้แก่ผู้สนใจ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน - วิธีการดำเนินงาน : จัดอาจารย์หรือนักศึกษาหมุนเวียนกันเขียนบทความหรือส่งผลงานทางวิชาการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และหรือสื่อสารสาธารณะ แล้วนำบทความ/ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ไปเผยแพร่ใน website ของคณะ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านบทวิเคราะห์ (2) ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่เผยแพร่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (3) สร้างชื่อเสียงและการเป็นที่รู้จักให้แก่คณะ - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจหมุนเวียนกันเขียนบทความ/ ผลงานทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และ/ หรือสื่อสารสาธารณะของ post today แล้วนำบทความ/ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วมาเผยแพร่ใน website ของคณะ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 78,000 บาท (ร้อยละ 39.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
9	- โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับแกนนำชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน - วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุมทำข้อมูลเครือข่าย จัดเวทีสมัชชาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับเขต การจัดการประชุม/ อบรม สรุปผลการจัดกิจกรรม และติดตามผลการดำเนินงานของพื้นที่ต่างๆ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อข้อมูลได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถขยายผลให้แก่แกนนำกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ได้ (2) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีสำนึกที่ดีในการพัฒนาชุมชน (3) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถวางแผนพัฒนากลุ่ม สามารถนำคู่มือชุมชนไปใช้ปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมทำข้อมูลเครือข่าย จัดเวทีสมัชชาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับเขต การจัดการประชุม/ อบรม สรุปผลการจัดกิจกรรม และติดตามผลการดำเนินงานของพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพการทำข้อมูล คีย์ข้อมูลบ้านพอเพียง สวัสดิการชุมชน/ การสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมกับ ปปท. และ ปปช. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 (2) อบรมพัฒนาศักยภาพการทำข้อมูลบ้านพอเพียง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 (3) อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- กองงานผู้บริหาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
10	- โครงการ NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน (2) เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคมให้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของสถาบัน (3) เพื่อบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือสังคม - วิธีการดำเนินงาน : ระดมเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า - ปัจจุบัน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ได้ระดมเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า - ปัจจุบัน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ และจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้ว ดังนี้ (1) มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้แก่มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 (2) มอบเงินบริจาคสมทบทุนค่าของขวัญและจัดงานคริสต์มาสปีใหม่ให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,999 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (ร้อยละ 10.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- กองงาน ผู้บริหาร
11	- โครงการ HROD TALK ร่วมกับสื่อ (Theory and Application Linking Knowledge)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร เพื่อเผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง - วิธีการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และมีกรเผยแพร่ผ่าน Facebook live : Shrd Nida - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ของคณะ จัดทำหนังสือหรือการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ Infographic - งบประมาณที่ได้รับ : 85,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ HROD TALK เผยแพร่ผ่าน Facebook live : Shrd Nida และแบบ On Site โดยได้จัดกิจกรรม HROD TALK แล้ว ดังนี้ (1) HROD TALK #126 Emerging HROD Research Questions in Time of New Normal และ (2) HROD TALK #127 สุขภาพจิตพนักงานนั้นสำคัญไฉน!! - ปัญหา/ อุปสรรค : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบ On Site ยังคงมีจำนวนน้อยเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 14,649 บาท (ร้อยละ 17.23 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
12	- โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (2) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและขยายไปในวงกว้าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้มาซึ่งนักศึกษา/ บุคลากรที่มีคุณภาพ และเพิ่มจำนวนผู้สมัคร (3) เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของคณะในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) ประชุมกับคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบการทำงาน ปรับปรุงโครงการ เสนออนุมัติโครงการ (2) ดำเนินกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วยจ้างบริษัทจัดทำสื่อโฆษณาและการโฆษณา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหน่วยงานต่างๆ (3) ประเมินผลของโครงการ (4) การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน (5) เสนอผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ และจัดเก็บเป็นเอกสารสำหรับทบทวนในการดำเนินงานครั้งต่อไป</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (2) ได้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล (3) จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น (4) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง (5) ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 94 คน/ Views ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting จำนวน 37 คน และยอดการเข้าดู Facebook (Views) จำนวน 57 Views รวมทั้งมีการแชร์กิจกรรมเชิงคุณภาพหรืออ้างอิง รวมทั้งสิ้น จำนวน 226 ครั้ง</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรคที่ทำให้ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ : การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอุปสรรคต่อการจัดทำโครงการ ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงเป้าหมาย</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์
13	- โครงการประกวดการวางแผนเพื่ออนาคตประเทศไทย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) วางแผนในเดือนมิถุนายน 2564 (2) ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 (3) ประเมินผลและสรุปผลในเดือนกันยายน 2564</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) คณะได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (3) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนักศึกษาในระดับชาติ (4) ได้ประชาสัมพันธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอุปสรรคต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ไม่สามารถให้นักศึกษามารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ได้ ซึ่งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อีกครั้งถึงช่วงเวลาที่จะสามารถจัดกิจกรรมหรือส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ได้</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
14	- โครงการสถิติประยุกต์เพื่อสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของคณะสถิติประยุกต์ - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมสถิติประยุกต์เพื่อสังคม	- คณะสถิติประยุกต์
15	- โครงการ tourism close up	- งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรม	- คณะการจัดการการท่องเที่ยว
16	- โครงการประชาสัมพันธ์วันสถาปนาคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ และบริการวิชาการให้กับผู้สนใจทั่วไป อันเป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (2) เพื่อให้บุคลากรนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (3) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะ - วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (2) จัดกิจกรรมทางวิชาการ และบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีกิจกรรมทางวิชาการ และบริการวิชาการให้กับผู้สนใจทั่วไป อันเป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (2) บุคลากรนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความรักผูกพัน (3) กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะ - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 7,500 บาท (ร้อยละ 15.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
17	- โครงการพัฒนาเครือข่ายงานห้องสมุด	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (2) เพื่อการแลกเปลี่ยนและทำสำเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (3) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปันการใช้ (4) เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุด - วิธีการดำเนินงาน : (1) สัมครเข้าร่วมเป็นคณะทำงานความร่วมมือ (2) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือ (3) ร่วมกำหนดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : มีความร่วมมือและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ - งบประมาณที่ได้รับ : 45,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์วารสาร และการจัดกิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายงานห้องสมุด ทั้งนี้ ได้มีการประชุมความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ดังนี้ (1) คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (2) คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 25 มกราคม 2564 และวันที่ 29 มกราคม 2564 (3) คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ (4) คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- สำนักบรรณสารการพัฒนา
18	- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และเผยแพร่บริการข่าวสารการบริการ งานวิจัยบนเว็บไซต์ - วิธีการดำเนินงาน : ปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลของสำนักวิจัย - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และเผยแพร่บริการข่าวสารการบริการ งานวิจัยบนเว็บไซต์ - งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนสำนัก)	- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมร่วมกับผู้ร่วมพัฒนา เพื่อกำหนดขอบเขต ก่อนการจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลของสำนักวิจัย รวมทั้งทดลองใช้งาน - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- สำนักวิจัย
19	- โครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน (2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน บริเวณรอบสถาบัน (3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมภายนอก (4) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันที่มีต่อสังคม (5) เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในห้องถิ่น (6) เพื่อเผยแพร่และกระจายองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น - งบประมาณที่ได้รับ : 25,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คณะทำงานโครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน สำนักบรรณสารการพัฒนา จึงเห็นสมควรชะลอการดำเนินงานออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ	- สำนักบรรณสารการพัฒนา
20	- โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านสื่อโทรทัศน์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่สังคมสนใจ เพื่อสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะ - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
21	- โครงการจัดทำ Newsletter เทิดเที๋ยวไทย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดทำจดหมายข่าวเทิดเที๋ยวไทย สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณชน - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สาธารณชนได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมของคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรูปแบบจดหมายข่าวเทิดเที๋ยวไทย - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว
22	- โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อขอรับบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช - วิธีการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านที่ประชุมคณะ (2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ (3) รับบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ มอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : บุคลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้รับบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน - ผลสัมฤทธิ์ : (1) นักเรียนได้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน (2) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
23	- โครงการวันรพี	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีฯ สร้างประเพณีปฏิบัติแก่นักศึกษานิติศาสตร์ และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ - งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการวางแผนงานมาลาเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระองค์เจ้ารพีฯ เนื่องจากวันรพี คือ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี	- คณะนิติศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
2) ยุทธศาสตร์ "Product Excellence"				
24	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพ AACSB สำหรับการประเมินในรอบที่สาม (2) เพื่อการดำเนินการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานของ EQUIS (3) เพื่อสมัครและดำเนินการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานของ Association of MBAs (4) เพื่อการพัฒนากรอบการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (In-Process Standard Accreditation) - วิธีการดำเนินการ : (1) ค่าสมาชิก (2) การส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสากล (3) จัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรของคณะ - กลุ่มเป้าหมาย : มาตรฐานคุณภาพ AACSB, EQUIS, Association of MBAs - งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ AACSB และมีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ EQUIS และ Association of MBAs โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) ค่าสมาชิกองค์กรที่ให้การรับรอง (2) ส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสากล (3) จัดฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากรของคณะ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 829,308 บาท (ร้อยละ 27.64 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะบริหารธุรกิจ
25	- โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อผลักดันการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล และ (2) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้หน่วยงานที่สามารถดำเนินการจนผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว - งบประมาณที่ได้รับ : 2,750,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) ขออนุมัติเงินรางวัลให้คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว เนื่องจากหลักสูตรของคณะดังกล่าวผ่านการต่ออายุการรับรอง TedQual จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 150,000 บาท (2) ดำเนินการขอรับการรับรอง AUN-QA ประกอบด้วยค่าต่ออายุสมาชิก และค่าดำเนินการตรวจประเมิน AUN slot 4 จำนวน 2 หลักสูตร และ (3) การดำเนินการรับรอง ISO ขออนุมัติงบประมาณให้สำนักบรรณสารการพัฒนา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารทรัพยากรบุคคล - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- กองแผนงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
26	- โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Management of Analytics and Data Technologies)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อผลิตบุคลากรด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาและประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร (2) เพื่อผลิตนักวิชาการด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลเพื่อวิจัย พัฒนา ต่อยอดสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและหน่วยงานทั่วไป - วิธีการดำเนินงาน : จัดการเรียนการสอน - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างบุคลากรที่มีความเข้าใจปัญหาธุรกิจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรได้ - งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท (เงินทุนคณะ (เงินอุดหนุนพัฒนาหลักสูตร/ประกันคุณภาพ))	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (Management of Analytics and Data Technologies) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจปัญหาธุรกิจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรได้ - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในภาค 1/2564 และสามารถรับนักศึกษาได้ 40 คนต่อปีการศึกษา - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะสถิติประยุกต์
27	- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EPAS	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติเรื่องการขอการรับรองมาตรฐานจาก EPAS และเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานหลักสูตรแบบ EPAS (2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานไปสู่การได้รับมาตรฐานหลักสูตรจาก EPAS และกำหนดผู้รับผิดชอบในกิจกรรมหลักต่างๆ - งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานผู้จัดการอบรมในทวีปยุโรปงดการจัดอบรมเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	- วิทยาลัยนานาชาติ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
28	- โครงการเตรียมความพร้อมและการเข้ารับการรับรองคุณภาพหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ตามหลักเกณฑ์ของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตหลังการตรวจประเมินเสมือนจริงเพื่อให้พร้อมตรวจประเมิน (2) เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตใน Slot 4 ตามกรอบเวลาที่สถาบันกำหนด - วิธีการดำเนินงาน : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ (Online/ Remote site visit) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) การเตรียมความพร้อมช่วงก่อนการตรวจประเมินจริง และสามารถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และทันกรอบเวลาที่สถาบันกำหนด (2) การดำเนินการตรวจประเมินจริงสามารถดำเนินการด้วยความราบรื่น และคาดว่าจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความประทับใจด้านคุณภาพของสถาบันและคณะ (3) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตผ่านการรับรอง AUN-QA ใน Slot 4 - งบประมาณที่ได้รับ : 421,800 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตได้ตรวจประเมิน AUN-QA Slot 4 ในรูปแบบ Online/ Remote site visit ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งมีการจัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรมกรณีมีการตรวจประเมินคุณภาพแบบ Online สำหรับระดับสถาบันและคณะ เพื่อให้การดำเนินการในอนาคตสามารถวางแผนเรื่องงบประมาณ และขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจนมากขึ้น - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 180,000 บาท (ร้อยละ 42.67 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
29	- โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน แบบ E-learning	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบ E-Learning ที่รองรับทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ให้ครอบคลุมเนื้อหาของบทเรียนอย่างครบถ้วน (2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อต่างๆ ได้ทันที ทุกเวลา จากทุกสถานที่และสามารถกลับมาเรียนบทเรียนย้อนหลังได้ (3) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจากการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning (4) เพื่อให้คณะมีระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning ที่สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ในอนาคต เมื่อคณะมีความพร้อม เพื่อให้บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ - วิธีการดำเนินงาน : จัดซื้อ Account จากแพลตฟอร์มระบบ E-Learning สำหรับนักศึกษาของคณะ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากบทเรียน E-Learning ที่คณะจัดทำขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ผู้เรียนที่เรียนผ่านบทเรียน E-Learning ที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปต่อยอดสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้น (3) คณะมีเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (4) คณะมีระบบการเรียนรู้แบบ E-Learning ที่สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ในอนาคต เมื่อคณะมีความพร้อม - งบประมาณที่ได้รับ : 340,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยได้จัดซื้อ Account จากแพลตฟอร์มระบบ E-Learning จำนวน 200 Account แก่นักศึกษาของคณะแล้ว - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 60,800 บาท (ร้อยละ 17.88 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
30	- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล THE-ICE	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเตรียมการขอรับการรับรองจาก International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 120,000 บาท (ร้อยละ 40.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะการจัดการการท่องเที่ยว
31	- โครงการพัฒนาคุณภาพสู่สากล	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้บุคลากรคณะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และนำความรู้มาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล - วิธีการดำเนินงาน : จัดการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม - งบประมาณที่ได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรับการตรวจประเมิน AUN-QA - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
32	- โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้หลักสูตรผ่านการรับรองการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA - วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดทำรูปเล่ม SAR และเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมิน (2) เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของ AUN-QA (3) ดำเนินการตรวจออนไลน์ตามข้อกำหนดของ AUN-QA (4) ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรตาม AREA FOR IMPROVEMENT - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรได้ AREA FOR IMPROVEMENT เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดทำรูปเล่ม SAR และเอกสารหลักฐานของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และได้ตรวจประเมิน AUN-QA Slot 4 ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรผ่านการตรวจประเมินและได้ AREA FOR IMPROVEMENT เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - ข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการ : การจัดประเมิน AUN-QA ออนไลน์ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 109,696 บาท (ร้อยละ 54.85 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
33	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและสถาบัน (2) เพื่อให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) และ AUN-QA ในการร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (3) เพื่อสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงานในกำกับดูแลตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)/ AUN-QA และร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล พ.ศ. 2558 - 2565 (2) บุคลากรของคณะได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)/ AUN-QA - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA (2) ส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน AUN-QA (3) จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจประเมินรับรองคุณภาพ (4) ค่าแปลรายงานประเมินตนเอง (ภาษาอังกฤษ) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีผลต่อการดำเนินโครงการ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
34	- โครงการ NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้คณะ/ วิทยาลัยพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (2) เพื่อยกย่องและสร้างสิ่งจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ โดยมีรางวัลเป็นสื่อกลาง และ (3) เพื่อให้คณะ/ วิทยาลัยที่ได้รับรางวัลสามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานให้กับคณะ/ วิทยาลัย - งบประมาณที่ได้รับ : 158,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการประกวด NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะที่ได้รับรางวัล ดังนี้ (1) รางวัลที่ 1 ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้รับโล่ ประกาศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท (2) รางวัลที่ 2 มี 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ คณะสถิติประยุกต์ ได้รับประกาศ พร้อมเงินรางวัลคณะละ จำนวน 25,000 บาท และ (3) รางวัลที่ 3 ได้แก่ คณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับประกาศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 150,000 บาท (ร้อยละ 94.94 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- กองแผนงาน
35	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA - วิธีการดำเนินงาน : ประชุมระดมสมอง ปรับแก้กระบวนการดำเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมระดมสมอง และปรับแก้กระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินต่อไป - ปัญหา/ อุปสรรค : ในการตรวจประเมิน AUN-QA รอบต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินจาก Version 3 เป็น Version 4 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 17,500 บาท (ร้อยละ 11.67 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะภาษาและการสื่อสาร
36	- โครงการเปิดหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม - วิธีการดำเนินงาน : ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการประชุมระดมสมอง มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการวิพากษ์หลักสูตร มีการจัด Focus Group มีการสัมภาษณ์นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนผู้ที่จะมาเป็นนักศึกษาต่อไปในอนาคต - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและการสื่อสารให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยประชุมระดมสมอง สำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิพากษ์หลักสูตร จัด Focus Group สัมภาษณ์นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนผู้ที่จะมาเป็นนักศึกษาต่อไปในอนาคต - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและการสื่อสารมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะภาษาและการสื่อสาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
37	- โครงการสัมมนา พัฒนาการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของคณะ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ - วิธีการดำเนินงาน : (1) ประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะภายใต้ผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้ง ระดมความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (2) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรรับรู้ถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะ ภายใต้นโยบายผู้บริหารใหม่ (2) บุคลากรมีความผูกพันกัน (3) บุคลากรได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการกลับมาปฏิบัติงาน - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการประชุม กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะเข้าร่วม จำนวน 20 คน - ผลสัมฤทธิ์ : คณะมีทิศทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายผู้บริหารใหม่ - ข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการ : ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจและความผูกพันให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรักองค์กร - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 88,386 บาท (ร้อยละ 88.39 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะนิติศาสตร์
38	- โครงการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนานาชาติและ หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ โดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติต่างๆ ของสถาบัน (2) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ (3) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA - วิธีการดำเนินงาน : จัดส่งข้อมูลของสถาบันไปยังกลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ นำรูปแบบ NIDA IP ไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมของสถาบันในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเป็นลักษณะของ E-brochure เป็นต้น (2) ร่วมจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการการศึกษาภายในประเทศกับกองบริการการศึกษา (ถ้ามี) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (3) นักศึกษานานาชาติจากกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าศึกษาต่อยังสถาบันฯ จำนวนอย่างน้อย 2 คนต่อปี - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรม โดยภาพรวมของสถาบันไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์/ E-brochure รวมทั้งนำรูปแบบ NIDA IP ไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย และจัดพิมพ์รูปแบบ NIDA IP เพิ่มเติม - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- กองงาน ผู้บริหาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
39	- โครงการการพัฒนางานเชิงคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนางานเชิงคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งศูนย์การศึกษาในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง (2) เพื่อจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งศูนย์การศึกษาในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง - วิธีการดำเนินงาน : จัดทำเป็นโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมการพัฒนางานเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 และ (2) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนางานเชิงคุณภาพการตรวจประเมินจะส่งเสริมให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (2) การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน จะทำให้คณะกรรมการมีความประทับใจ และอาจจะส่งผลดีต่อการประเมินกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากคณะมีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนางานเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์
40	- โครงการประเมินผลหลักสูตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อทราบสัมฤทธิ์ผลของการจัดหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจในด้านต่างๆ - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและการสื่อสาร เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาน้อย หากดำเนินการประเมินผลอาจจะทำให้ผลที่ออกมาไม่เที่ยงตรง	- คณะภาษา และการสื่อสาร
41	- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อรับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในระดับมาตรฐานสากล จาก UNWTO.TedQual - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : คณะการจัดการการท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	- คณะการ จัดการการ ท่องเที่ยว
42	- โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEX/AUN-QA	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดมความคิดในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ - งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากคณะมีกำหนดการ ดำเนินโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564	- คณะนิติศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
43	- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร - วิธีการดำเนินงาน : สัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตร - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมจัดสัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตร เพื่อประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ประกอบด้วยการประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร รวมทั้งได้ทราบข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
44	- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพสูงด้านนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน - วิธีการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรใหม่ โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
45	- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา - วิธีการดำเนินงาน : จัดประเมินหลักสูตรของคณะ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดการตรวจประเมินหลักสูตร - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
46	- โครงการปรับปรุงหลักสูตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : รายละเอียดของหลักสูตรมีความเป็นปัจจุบัน - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ เพื่อให้หลักสูตรต่างๆ ของคณะมีความเป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดทำรายงาน สมอ.08 จำนวน 4 หลักสูตร - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
3) ยุทธศาสตร์ "Services Excellences"				
47	- โครงการของศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข้อค้นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานหรือต่อนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ (2) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสำรวจความคิดเห็นในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (3) เพื่อเผยแพร่ผลงาน (บริการ/ ผลิตภัณฑ์) ออกสู่สังคมเพื่อให้สถาบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : สำรวจความคิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยการสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) หรือสำรวจด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์/ ภาคสนาม ประมวลผล และรายงานผลการสำรวจผ่านสื่อต่างๆ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : รวบรวมมูลค่าสื่อที่ได้รับจากการเผยแพร่โพลสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 150,000,000 บาทต่อปี</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 6,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเผยแพร่โพลสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ โดยสำรวจความคิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือสำรวจด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์/ ภาคสนาม ประมวลผล และรายงานผลการสำรวจผ่านสื่อต่างๆ ทั้งนี้ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ได้เผยแพร่ผลการสำรวจสู่สาธารณะแล้ว จำนวน 26 เรื่อง ได้รับมูลค่าสื่อจากการเผยแพร่ จำนวน 40,770,747 บาท</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากมีการหยุดดำเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนมกราคม 2564 จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 835,776.92 บาท (ร้อยละ 13.93 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
48	- โครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากอดีตสู่ปัจจุบันนำมาถอดบทเรียนต้นแบบความสำเร็จของชุมชนดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการชุมชนตนเอง ด้านการจัดการน้ำในชุมชน ด้านเกษตรหมุนเวียน ด้านกองทุนออมทรัพย์ ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และด้านการท่องเที่ยวชุมชน (2) เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร E-Learning เตรียมขยายเข้าสู่ Social lab ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนและสถานศึกษาที่สนใจ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : การถอดบทเรียน/ การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : มีบทเรียนชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการถอดบทเรียนต้นแบบความสำเร็จของชุมชนดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการชุมชนตนเอง ด้านการจัดการน้ำในชุมชน ด้านเกษตรหมุนเวียน ด้านกองทุนออมทรัพย์ ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และด้านการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี้ จะดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564</p>	- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
49	- โครงการของศูนย์ ประสานคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้แก่บุคลากรของสถาบันทั้งอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (3) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบและสามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม (4) เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - งบประมาณที่ได้รับ : 1,085,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงยังไม่สามารถจัดอบรมได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- ศูนย์ประสาน คณะกรรมการ จริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
50	- โครงการของศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์และเป็นคลังข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศในด้านต่างๆ ที่นำไปสู่การสร้างนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารและการพัฒนา (2) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนภายในสถาบัน และสนับสนุนคณาจารย์ของสถาบันในด้านการวิเคราะห์และการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบาย (3) เพื่อสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การขยายฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และนำเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (4) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน ในด้านคลังข้อมูลและการวิเคราะห์ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา การวิจัย การอบรม การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) โครงการจัดทำระบบสืบค้นและฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน (E-Regulation Phase II) (2) รวบรวมและดึงฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมภารกิจของสถาบัน เช่น Google Scholar, Scopus เป็นต้น (3) บริหารและพัฒนาระบบแบบสอบถามสำหรับแผนโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัยไทย: การสำรวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทยของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (4) ร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief information Officer : CIO) และช่วยบริหารตำบล 2 ตำบล ของศูนย์สังคมวิจัยผู้สูงอายุ คือ ตำบลมะขามเต่า และตำบลหนองขุน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (5) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6) โครงการจัดทำรายงานและเครื่องมือติดตามสภาพการแข่งขันสำหรับตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง (7) โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี 2564</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างระบบ NIDA E-regulation และฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมภารกิจของสถาบัน และดำเนินงานเพื่อบริการวิชาการแก่ภาคสังคม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) พัฒนาระบบสืบค้นและฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน (ระบบ NIDA E-Regulation) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 (2) พัฒนาฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบันให้สามารถดึงข้อมูลผ่าน Google Scholar เข้ามาได้ในระบบได้ แต่ในส่วนของฐานข้อมูล Scopus ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องได้รับ Token หรือมีการซื้อฐานข้อมูลดังกล่าว</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ระบบ NIDA E-Regulation มีความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัญหาการ recorded ข้อมูลในระบบ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ หน่วยงานด้านบรรณสาร ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินการดังกล่าว (2) การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus ไม่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ เนื่องจากจำเป็นต้องสมัครสมาชิก Scopus ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
4) ยุทธศาสตร์ "Academic Excellence"				
51	- โครงการพัฒนาโลจิสติกส์อัตโนมัติขั้นสูงเพื่อการเชื่อมโยงอัจฉริยะ 4.0	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและใช้กำลังคนคุณภาพตรงความต้องการของประเทศ (2) เพื่อให้มีกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ - วิธีการดำเนินงาน : สังเคราะห์ วิเคราะห์งานวิจัย จัดหาซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสูง PTV Vissim Advanced และซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk ตรวจสอบกลั่นกรองงานวิจัยสถาบันและประสานงาน ซื่อวัสดุและพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลสำหรับระบบ AGV 2 หุ่นยนต์ ซื่อวัสดุและพัฒนาติดตามอัจฉริยะ MotionWork ติดตั้งระบบ Industrial Internet of Thing (IIoT) และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ต้นแบบระบบระบบ Smart Mobility และ smart connectivity สำหรับงานโลจิสติกส์อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าคลั่งสินค้า คาดว่าจะลดลง 15 - 20% - งบประมาณที่ได้รับ : 12,472,817 บาท (เงินแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการสังเคราะห์ วิเคราะห์งานวิจัย จัดหาซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบโลจิสติกส์ขั้นสูง PTV Vissim Advanced และซอฟต์แวร์ simulation สำหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk ตรวจสอบกลั่นกรองงานวิจัยสถาบันและประสานงาน ซื่อวัสดุและพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลสำหรับระบบ AGV 2 หุ่นยนต์ ซื่อวัสดุและพัฒนาติดตามอัจฉริยะ MotionWork ติดตั้งระบบ Industrial Internet of Thing (IIoT) และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) ระดับห้องปฏิบัติการระบบเชื่อมโยงการจัดการ smart logistics (2) ระดับอุตสาหกรรมได้ต้นแบบระบบ Smart Mobility สำหรับงานโลจิสติกส์อัตโนมัติ 1 ต้นแบบ ซึ่งอยู่ได้ดำเนินการแล้ว 25% และได้ต้นแบบระบบ smart connectivity สำหรับงานโลจิสติกส์อัตโนมัติ 1 ต้นแบบ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 25% - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 7,074,282 บาท (ร้อยละ 56.72 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะสถิติประยุกต์
52	- โครงการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี AI และแนวคิดของ Design Thinking สำหรับตลาดแรงงาน (2) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี AI - งบประมาณที่ได้รับ : 10,568,783 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักสูตร AI Strategy รวมถึงพัฒนากำลังคนป้อนตลาดแรงงานที่สามารถทำงานโดยใช้เทคโนโลยี AI หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน AI รวมทั้งพัฒนา Innovation Hub ที่รวบรวม AI Applications เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ Technology ใหม่ ๆ ในยุค Digital Disruption ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) อบรมหลักสูตร Technological Data-Driven Design: Design Thinking for AI Initiatives ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 เพื่อทดสอบและประเมินหลักสูตร AI Strategy Feedback ที่ได้รับการจัดฝึกอบรมครั้งแรกได้ถูกนำมาปรับปรุงหลักสูตร AI Strategy เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาทั้ง 7 Modules และ (2) คัดเลือกเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับการนำมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้มีการปรับงบประมาณให้เหมาะสมกับ AI Technologies และอยู่ในระหว่างการทดสอบ Technologies - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะบริหารธุรกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
53	- โครงการการพัฒนา กำลังคนใน ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้คุณค่าส่งมอบโดย ปัญญาประดิษฐ์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาโครงสร้างกำลังคนและโครงสร้างดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2) เพื่อระบุคุณค่าส่งมอบด้วยดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์ และช่องว่างด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาและการใช้ ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3) เพื่อระบุและออกแบบงานแห่ง อนาคต (Future of work) ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (4) เพื่อพัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความรู้ความเข้าใจถึงงานในอนาคตและทักษะที่จำเป็นต่อการ ทำงานภายใต้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (5) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิง นโยบายในเรื่องการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพื่อพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อการทำงานในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ และสามารถนำไปสู่การต่อยอดเชิงนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ - งบประมาณที่ได้รับ : 6,134,000 บาท (เงินแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ตามแนวคิดโซ่คุณค่าทุนมนุษย์ ซึ่ง เชื่อมโยงกลยุทธ์ของธุรกิจ องค์กร และอุตสาหกรรม เข้ากับกิจกรรมการบริหาร ทุนมนุษย์ และนำมาใช้วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างคุณค่าใหม่จากดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์ที่ธุรกิจ องค์กร และอุตสาหกรรมต้องการ และวิเคราะห์คุณค่าที่ กำลังคนส่งมอบ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
54	- โครงการอบรมความรู้ และทักษะทางด้าน ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ สื่อสารอย่างปลอดภัยและ สร้างสรรค์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ และ ทักษะการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สอดคล้องกับบริบทในอาชีพ องค์กร หรือสังคมของ กลุ่มเป้าหมาย (2) เพื่อการยกระดับทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Re-skill/ Up-skill) เพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่ต้องมีทักษะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ใน อนาคต - วิธีการดำเนินงาน : การดำเนินการด้านจริยธรรมงานวิจัย นำส่งข้อเสนองานวิจัย การ ดำเนินการวิจัยภาคสนาม เก็บข้อมูลภาคสนาม การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) (2) พัฒนาหลักสูตรการอบรมจะนำมาจัดการในรูปแบบการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (Massive Open Online Courses - MOOCs) เพื่อให้เป็นความรู้ที่สามารถนำมาถ่ายทอดซ้ำได้อีก (3) เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ หรือสามารถสะสมหน่วย กิตเพื่อเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบได้ต่อไปจัดการอบรม การประเมินผลการอบรม - งบประมาณที่ได้รับ : 5,874,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อ การสื่อสารอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคาดว่าจะจัดอบรม จำนวน 6 รุ่น แบ่งเป็น (1) ผู้เข้าอบรมกลุ่มนักวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 1 รุ่น และ (2) กลุ่ม พนักงาน ผู้ประกอบการ SME รายใหม่ บุคลากรในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป จำนวน 5 รุ่น - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 923,690.37 บาท (ร้อยละ 15.73 ของ งบประมาณที่ได้รับ)	- คณะนิเทศ ศาสตร์และ นวัตกรรมการ จัดการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
55	<p>- โครงการการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวัยเกษียณสู่วัยกระเตาะ</p>	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อวิเคราะห์บริบทของการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ (2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของผู้สูงอายุในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้สูงอายุสู่เด็กและการรับความรู้ของเด็กจากผู้สูงอายุ (3) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เด็ก (4) เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เด็ก</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) คัดเลือกชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมใน 5 ภูมิภาค โดยการทบทวนข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษา เพื่อหาชุมชนเป้าหมาย (2) วิเคราะห์บริบท สถานการณ์ ความต้องการในการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการลงไปศึกษาวิจัยในพื้นที่จริง ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และการทำสนทนากลุ่ม (focus group) (3) วิเคราะห์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการลงไปศึกษาวิจัยในพื้นที่จริง ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (4) วิเคราะห์ความสามารถ หรือศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (5) ออกแบบหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (6) ลงพื้นที่เพื่อทดลองใช้หลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ กลาง เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคละ 2 แห่ง (7) ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับบริบท นำหลักสูตรไปใช้จริงในชุมชนต้นแบบที่คัดเลือกพื้นที่ทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย (8) การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง โดยใช้แบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะทางปัญญาให้ผู้สูงอายุทำการประเมินก่อน (9) ทำการประเมินความรู้ผู้สูงอายุจากการนำหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) (10) ประเมินผลการดำเนินโครงการ เขียนรายงาน และเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (2) ส่งเสริมการมีบทบาทของผู้สูงอายุในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้สูงอายุและในเด็กอย่างน้อย 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี (4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นได้</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 5,610,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บแบบสอบถามกับผู้สูงอายุและวิเคราะห์ผล รวมถึงสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการสนทนาแบบกลุ่ม วิเคราะห์ผลโดยรวม เพื่อนำมาสรุปและจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวัยเกษียณสู่วัยกระเตาะ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และวัยกระเตาะมีความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 583,000 บาท (ร้อยละ 10.39 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	<p>- คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
56	<p>- การพัฒนาระบบ (Platform) การฝึกอบรม และพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กระบวนการนันทนจิต</p>	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อระบุกระบวนการด้านนันทนจิต ทั้งกระบวนการจัดการกิจกรรมนันทนจิต การจัดการนโยบายเกี่ยวกับนันทนจิตขององค์กร และการจัดการทักษะด้านนันทนจิต ที่สามารถเป็นองค์ประกอบของระบบ (Platform) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ (2) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับองค์กรและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการด้านนันทนจิตที่สามารถเป็นองค์ประกอบของระบบ (Platform) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ได้ (3) เพื่อทดสอบและระบุความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดการกิจกรรมนันทนจิต การจัดการนโยบายเกี่ยวกับนันทนจิตขององค์กร และการจัดการทักษะด้านนันทนจิต กับผลลัพธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการนันทนจิต</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : การวิจัยแบบผสมผสาน</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) งานวิจัยนี้สามารถนำเสนอบทบาทของนันทนจิตในการออกแบบกระบวนการและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่เพียงเป็นการขยายขอบเขตการวิจัยและการปฏิบัติในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยสร้างระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เท่านั้น สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการฝึกอบรมหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนี้อาจไม่ใช่การอบรมทักษะต่างๆให้กับทรัพยากรคนที่ปลายทาง แต่เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างการนำแนวคิดนันทนจิตไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลุ่มคนต้นทางที่จะทำหน้าที่พัฒนาทักษะของทรัพยากรคนหรือแรงงานของประเทศต่อไป หากคนกลุ่มนี้ได้รับเครื่องมือใหม่ในการทำงานก็จะสามารถ ‘ยกระดับระบบฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงานที่ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ’ (2) เกิดการนำแนวทางหรือระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาจริงในองค์กรที่เข้าร่วมการวิจัย หรือขยายผลออกไปในขอบเขตองค์กรอื่นๆ (3) การนำผลที่เกิดจากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 รายวิชา (4) เกิดการนำผลการวิจัยนี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้รับทราบและเรียนรู้เพิ่มเติม อย่างน้อย 1 ช่องทาง</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 4,540,500 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อจัดทำระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับ สำหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ รวมทั้งจัดทำตัวแบบระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับ สำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ก่อนนำไปทดลองใช้ และวิเคราะห์ผลในบริบทองค์กรจริง</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากได้รับงบประมาณในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 จึงสามารถเริ่มดำเนินการโครงการจริงในเดือนมกราคม 2564 ส่งผลให้การดำเนินการช้ากว่ากำหนดตามแผนงาน</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	<p>- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
57	- โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ EROPA ครั้งที่ 65	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการภาครัฐให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น (2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงาน บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (3) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยจากนานาชาติ (4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะนำไปสู่การศึกษาวิจัยในระดับแนวหน้าต่อไป - วิธีการดำเนินงาน : การจัดประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Facebook - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านการจัดการภาครัฐ และด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสากล (2) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก นักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ (3) เสริมสร้างความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยทางด้านการจัดการภาครัฐด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น - 4,200,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ EROPA ครั้งที่ 65 โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Live streaming on Facebook ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างปรับกิจกรรม และงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลต่อแผนการจัดโครงการ ทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมและงบประมาณ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์
58	- โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดหางานด้วยการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพสำหรับนักเรียนและคนวัยทำงาน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้ได้แพลตฟอร์มการจัดหางานที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนได้ทุกที่ ในทุกเวลา - วิธีการดำเนินงาน : เก็บข้อมูลนำร่องในพื้นที่ต่างจังหวัด ประสานงานทางโทรศัพท์และใช้การประสานกับสำนักงานส่วนกลางของกรมจัดหางานแทน - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ได้แนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างแพลตฟอร์มการจัดหางานในยุคที่เทคโนโลยีและธุรกิจในโลกแห่งงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน - งบประมาณที่ได้รับ : 4,124,000 บาท (เงินแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลนำร่องในพื้นที่ต่างจังหวัด และประสานงานกับสำนักงานส่วนกลางของกรมจัดหางาน เพื่อจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มในการจัดหางานด้วยการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพ โดยได้ดำเนินการแล้ว 50% - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รัฐบาลมีประกาศเกี่ยวกับมาตรการเข้มงวดกับภาวะ COVID-19 ทำให้การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปประสานงานทำได้ยากมาก จึงทำให้บางกิจกรรมล่าช้าออกไปจากที่วางแผนไว้ เช่น กิจกรรมการไปเก็บข้อมูลนำร่องในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งคณะวิจัยได้แก้ปัญหาโดยใช้การประสานงานทางโทรศัพท์และใช้การประสานกับสำนักงานส่วนกลางของกรมจัดหางานแทน ขณะนี้คณะทำงานกำลังเร่งดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
59	- โครงการยกระดับทักษะใหม่สำหรับบุคลากรด้านการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรม BCG	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อค้นหาความจำเป็นในการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาคุณสมบัติสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (Expected Learning Outcome in BCG Economy) (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนาคุณสมบัติสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (HROD Curriculum in BCG Economy) (3) เพื่อจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน (HROD Collaboration Center for BCG Economy) (4) เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน (HROD Program in BCG Economy) (5) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการและสานพลังความร่วมมือระหว่างเครือข่าย BCG (BCG Collaboration)</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง และ/ หรือ การสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง โดยคัดเลือกองค์กรภาคเอกชนที่มีความร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนองค์กรในทิศทางเดียวกันกับนโยบายเศรษฐกิจยั่งยืน (BCG) รวมทั้งสิ้น 20 องค์กร และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มในแต่ละองค์กร โดยวิธีการดังนี้ (1) กลุ่มผู้บริหารฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรที่ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจยั่งยืน (BCG) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบกึ่งโครงสร้าง และ/ หรือ การสนทนากลุ่ม (2) บุคลากรองค์กรเอกชนในกลุ่มเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) ที่ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจยั่งยืน (BCG) ใช้วิธีการใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง สำหรับการเชิญเข้าร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลไปยังกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ทางโครงการฯ จะมีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย แบบตอบรับเข้าร่วมการวิจัย พร้อมทั้งเอกสารสารแนบ แบบคำถามสัมภาษณ์สำหรับ การสัมภาษณ์และ/หรือ การสนทนากลุ่ม และแบบแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ไปให้ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมการวิจัย</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : พัฒนาหลักสูตรและ Content เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มบุคลากรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 3,320,900 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ก่อนดำเนินการต่อไป ดังนี้ (1) ชุดของทักษะความรู้ที่จำเป็นชุดใหม่ในอนาคต (Knowledge, Skillsets, Mindset for the future) สำหรับบุคลากรทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (HROD in BCG Industry) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (2) ชุดของทักษะความรู้ที่จำเป็นชุดใหม่ในอนาคต (Knowledge, Skillsets, Mindset for the future) สำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน (First Jobber in BCG Industry) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (3) หลักสูตรสำหรับการพัฒนาคุณสมบัติสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (HROD Curriculum in BCG Economy) และจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มบุคลากรทำหน้าที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน (HROD in BCG Industry) (4) หลักสูตรสำหรับการพัฒนาคุณสมบัติสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน (HROD Curriculum in BCG Economy) และจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน (First Jobber in BCG Industry) (5) Content สำหรับเผยแพร่ในหลักสูตรสำหรับกลุ่มทำหน้าที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน (Content for HROD in BCG Industry) (6) Content สำหรับเผยแพร่ในหลักสูตรสำหรับสำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยั่งยืน (Content for First Jobber in BCG Industry) (7) ตั้งศูนย์ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน (HROD Collaboration Center for BCG Economy)</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
60	- การสร้างบุคลากรเพื่อ แนะแนวและพัฒนาอาชีพ โดยใช้แพลตฟอร์มการจัดหา งาน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดอบรม “train the trainers” ให้บุคลากรของกรมจัดหางาน นักเรียน และคนวัยทำงาน ให้ความเชี่ยวชาญในการใช้แพลตฟอร์มการจัดหางานด้วยการแนะ แนวทางและพัฒนาอาชีพให้มีทักษะใหม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ชุดโครงการภายใต้แผนงานมีสองโครงการซึ่งสอดรับประสานกัน โดย โครงการแรกเป็นการสร้างแพลตฟอร์มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีเครื่องมือ ทางการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพครบ เช่น การให้บริการแบบทดสอบด้านอาชีพที่สำคัญ ต่างๆ ตลอดจนการจัดหางาน และการแนะแนวทางพัฒนาทักษะใหม่ที่จำเป็นในงาน โดยอีก โครงการหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมกำลังคนเช่น ครูแนะแนวเครือข่ายทั่ว ประเทศและบุคลากรของกรมจัดหางาน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเป็นตัวคูณขยายผลสู่ กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่นักเรียนและคนวัยทำงานต่อไป โครงการทั้งสองนี้จะดำเนินการในลักษณะ ขนานกัน โดยขณะที่โครงการแรกออกแบบและสร้างแพลตฟอร์ม โครงการที่สองจะทำการรวบรวม สมาชิกเครือข่าย และเมื่อโครงการแรกได้แพลตฟอร์มซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์แล้วโครงการที่สองจะใช้ แพลตฟอร์มนั้นอบรมเครือข่าย โดยมีโครงการแรกดำเนินสังเกตและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้ ที่ทดลองใช้เพื่อนำไปปรับปรุงผลการใช้งาน โดยทำการปรับแต่งและปรับปรุงเป็นแพลตฟอร์มรุ่น ใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและส่งมอบเป็นสมบัติของแผ่นดินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ในปลายปีปฏิทินในปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เมื่อ สิ้นสุดโครงการ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เกิดองค์ความรู้ในการบูรณาการออกแบบและสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพและการสร้างกำลังคนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่าง</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 2,878,000 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดอบรมให้บุคลากรของกรมจัดหางาน นักเรียน และคนวัยทำงาน ให้ความเชี่ยวชาญในการใช้แพลตฟอร์มการจัดหางานด้วย การแนะแนวทางและพัฒนาอาชีพให้มีทักษะใหม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน โดยมีพื้นที่ เป้าหมาย คือ กรุงเทพมหานคร และอีก 5 จังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตก</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
61	- โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อพัฒนาการเด็กในช่วงประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์การปรับตัวของโรงเรียนประถมศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กในช่วงวิกฤตโควิด (2) เพื่อสำรวจผลกระทบของวิกฤตโควิดต่อรายได้และการประกอบอาชีพของครัวเรือน ความต้องการของครัวเรือนต่อการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวิกฤตโควิด เพื่อวิเคราะห์ผลของรายได้และรูปแบบครัวเรือนต่อการดูแลเด็กในช่วงวิกฤตโควิด (3) เพื่อวิเคราะห์บทบาทและมาตรการของรัฐบาลไทยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในช่วงวิกฤตโควิด - วิธีการดำเนินงาน : (1) เก็บรวบรวมมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย (2) ทบทวนการศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (3) พัฒนาแบบสอบถาม (4) ติดต่อขอข้อมูล SES & ข้อมูล MIC จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (5) วิเคราะห์ข้อมูล SES ด้วยแบบจำลอง CGE - งบประมาณที่ได้รับ : 2,070,000 บาท (เงินแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัยผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อพัฒนาการเด็กในช่วงประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) เก็บรวบรวมมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย (2) ทบทวนการศึกษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (3) การพัฒนาแบบสอบถาม (4) ติดต่อขอข้อมูล SES & ข้อมูล MIC จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (5) การวิเคราะห์ข้อมูล SES ด้วยแบบจำลอง CGE ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 50% ของโครงการทั้งหมด - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
62	- โครงการความสัมพันธ์และการเกี่ยวเนื่องในครอบครัวของผู้สูงวัยไทย: การสำรวจรอบที่ 4 และ 5	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย รวมทั้งการเกี่ยวเนื่องกันของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงวัย ด้วยข้อมูลที่สำรวจในรอบที่ 4 และ 5 (2) เพื่อการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับมิติของครอบครัวและการเกี่ยวเนื่องกันในกลุ่มสมาชิกครอบครัวของผู้สูงวัยจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ รอบที่ 4 และ 5 (3) เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากการสำรวจ รอบที่ 4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Aging Data Warehouse ของ WHO</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : สำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ ใน 13 จังหวัด จำนวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วยเครื่องมือการสำรวจ CAPI (Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ HRS และการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายการสำรวจจากทีมงานสำรวจจากสาขาวิชาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการฝึกอบรมทีมงานสัมภาษณ์ทั้งทางด้านเนื้อหาของข้อคำถามและทางด้านเทคนิคการใช้ CAPI และโปรแกรมการสำรวจในการนัดหมายและการติดตามกลุ่มตัวอย่าง และในส่วนของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สำรวจ จะมีแนวทางการขับเคลื่อนโดย (1) การจัดสัมมนาประจำปีของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (2) การนำเสนอบทความในการสัมมนาวิชาการในประเทศ และต่างประเทศของนักวิจัยในแผนงาน (3) การเผยแพร่ใน Facebook ของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (4) การเผยแพร่ข้อมูลของแผนงานย่อยที่ 1 - 4 แก่สาธารณะในห้องข้อมูลของโครงการ HART ที่จัดเก็บอยู่ ณ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ และศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศของสถาบัน โดยการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าถึงข้อมูล และใน Data Warehouse ของ WHO และ (5) การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล Panel เพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบายโดยความร่วมมือกับวิทยากรจาก Institute for Social Research, University of Michigan แก่นักศึกษาและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่สนใจ สำหรับหน่วยงานที่คาดว่าจะนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ (1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (3) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และกรมอนามัย สำนักงานผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข (4) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน (4) หน่วยงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Gerontology ในสถาบันการศึกษา และ (5) WHO ในการรายงานเกี่ยวกับ Healthy Aging ของประเทศสมาชิก</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 2,023,500 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการสำรวจรอบที่ 4 และ 5 ก่อนสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ ใน 13 จังหวัด จำนวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 29.65 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะสถิติประยุกต์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
63	- โครงการสุขภาพและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย: การสำรวจรอบที่ 4	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวของผู้สูงอายุไทย รวมทั้งการเกื้อกูลกันของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ด้วยข้อมูลที่สำรวจในรอบที่ 4 และ 5 (2) เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับมิติของครอบครัวและการเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ รอบที่ 4 และ 5 (3) เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากการสำรวจ รอบที่ 4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Aging Data Warehouse ของ WHO</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : วิธีการดำเนินงานวิจัยของแผนงาน มุ่งเน้นการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ ใน 13 จังหวัด จำนวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วยเครื่องมือการสำรวจ CAPI (Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ HRS และการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายการสำรวจจากทีมงานสำรวจจากสาขาวิชาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกรฝึกอบรมทีมงานสัมภาษณ์ทั้งทางด้านเนื้อหาของข้อคำถาม และทางด้านเทคนิคการใช้ CAPI และโปรแกรมการสำรวจในการนัดหมายและการติดตามกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สำรวจ จะมีแนวทางการขับเคลื่อนโดย(1) การจัดสัมมนาประจำปีของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (2) การนำเสนอบทความในการสัมมนาวิชาการในประเทศ และต่างประเทศของนักวิจัยในแผนงาน (3) การเผยแพร่ใน Facebook ของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (4) การเผยแพร่ข้อมูลของแผนงานย่อยที่ 1 – 4 แก่สาธารณะในห้องข้อมูลของโครงการ HART ที่จัดเก็บอยู่ ณ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ และศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศของสถาบัน โดยการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าถึงข้อมูล และใน Data Warehouse ของ WHO และ (5) การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล Panel เพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบายโดยความร่วมมือกับวิทยากรจาก Institute for Social Research, University of Michigan แก่นักศึกษาและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่สนใจ สำหรับหน่วยงานที่คาดว่าจะนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (3) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และกรมอนามัย สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข (4) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน (4) หน่วยงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Gerontology ในสถาบันการศึกษา และ (5) WHO ในการรายงานเกี่ยวกับ Healthy Aging ของประเทศสมาชิก การประเมินตนเอง (Self-assessment)</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 2,023,450 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเครื่องมือในการสำรวจทั้งที่เป็นแบบสอบถามและโปรแกรม CAPI ก่อนสำรวจกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำใน 13 จังหวัด จำนวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 29.65 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะสถิติประยุกต์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
64	- โครงการการมีงานทำของผู้สูงอายุไทย: การสำรวจรอบที่ 4	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวของผู้สูงอายุไทย รวมทั้งการเกี่ยวกันของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ (2) เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับมิติของครอบครัวและการเกี่ยวกันในกลุ่มสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ รอบที่ 4 และ 5 (3) เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากการสำรวจรอบที่ 4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Aging Data Warehouse ของ WHO - วิธีการดำเนินงาน : สำรวจหมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ - งบประมาณที่ได้รับ : 2,023,450 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจหมู่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ โดยใช้เครื่องมือในการสำรวจทั้งที่เป็นแบบสอบถามและโปรแกรม CAPI - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 718,275 บาท (ร้อยละ 35.50 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
65	- โครงการการพัฒนา ศักยภาพชุมชนในการปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้ง/การบริหารจัดการน้ำ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ (2) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำจากผลกระทบของภัยแล้งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเน้นการพึ่งตนเองและกระบวนการมีส่วนร่วม (3) เพื่อพัฒนาโลกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ ของชุมชนให้สามารถรองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย (3 พื้นที่) (2) จัดประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาร่วมหาวิธีแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3 พื้นที่) (3) จัดกิจกรรม/ ฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนและประชาชน หาแนวทางในการปรับตัวกับภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำจากผลกระทบของภัยแล้ง (3 พื้นที่) (4) ติดตามผลการดำเนินงาน (5) การวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนารูปแบบการเพิ่มศักยภาพชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (6) การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ชุมชนมีการดำเนินการเพื่อปรับตัวรองรับผลกระทบจากภัยแล้ง เช่น จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำ/ ปรับปรุงฝัງเมืองเพื่อจัดหาพื้นที่กักเก็บน้ำ และสร้างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (2) ชุมชนมีอาสาสมัคร เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยด้านการบริหารจัดการน้ำจากปัญหาภัยแล้ง (3) ความสำเร็จของชุมชนจะเป็นแรงผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนอื่นนำแนวทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำจากปัญหาภัยแล้ง</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย ก่อนจัดประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาร่วมหาวิธีแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรม/ ฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนและประชาชน หาแนวทางในการปรับตัวกับภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำจากผลกระทบของภัยแล้ง</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าเล็กน้อย</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
66	- โครงการความโปร่งใส และควมมีประสิทธิภาพ ของความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลและเอกชนในการ บริหารจัดการข้อมูลผู้ได้รับ บริการสาธารณสุขในสภาวะ วิกฤติการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ในการตระหนักถึงแนวทางในการบริหารการจัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) และรักษาความปลอดภัย (Safety) เวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และการกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ (3) เพื่อสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหารการจัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) และรักษาความปลอดภัย (Safety) เวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการที่เกิดจากโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ หรือแม้แต่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (4) เพื่อผลิตคู่มือที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีแนวทางปฏิบัติการด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ์ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงเวชระเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ อันเป็นความลับส่วนบุคคล</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ทำวิจัย</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วย 1 ฉบับ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ได้รับบริการสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วยที่สามารถนำไปใช้เป็นฐานในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ในแต่ละภูมิภาค</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะนิติศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
67	- โครงการการพัฒนา ศักยภาพความเป็น ผู้ประกอบการรุ่นจิ๋วใน จังหวัดรอบ EEC	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้ในการอบรมความเป็นผู้ประกอบการและอบรมให้กลุ่มเยาวชนนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 4, 5 และ 6 อายุตั้งแต่ 14 ถึง 18 ปี ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ปราจันบุรี จันทบุรี ตราด และสระแก้ว (2) เพื่อจัดทำแบบในการประเมินเพื่อวัดผลความรู้และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบในการอบรมศักยภาพของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเป็นรูปแบบเพื่อนำไปใช้ในการอบรมบุคลากรในจังหวัดอื่นๆ ในอนาคต</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : จัดอบรมและพัฒนาตนเองด้านความเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurship โดยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่จะใช้ในการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยม 4, 5 และ 6 อายุตั้งแต่ 14 ถึง 18 ปี ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยกำหนดให้มีการอบรมอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนต่อหนึ่งจังหวัด และมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยจังหวัดละ 40 คน</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาทักษะนวัตกรรม ซึ่งเป็นการนำเอาแนวความคิดใหม่หรือการนำประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ (2) การพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมไปถึงการคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ๆ โดยมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพที่สุด (3) การพัฒนาทักษะความชำนาญเป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ (4) การพัฒนาทักษะเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงการค้าขายและตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 1,984,000 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้ในการอบรมความเป็นผู้ประกอบการและอบรมให้กลุ่มเยาวชนนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 4, 5 และ 6 อายุตั้งแต่ 14 ถึง 18 ปี ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ปราจันบุรี จันทบุรี ตราด และสระแก้ว ให้มีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการครอบคลุมเนื้อหาของการเป็นผู้ประกอบการหลักดังนี้ 1. แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ 2. การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 3. การใช้นวัตกรรมและการนำเอาแนวความคิดใหม่หรือการนำประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ 4. หน้าที่ของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ 5. การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีปัญหาการเดินทางและเข้าทำการอบรม</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- วิทยาลัย นานาชาติ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
68	- โครงการความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุไทย: การสำรวจรอบที่ 4 และ 5	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้สูงอายุไทย ด้วยข้อมูลที่สำรวจในรอบที่ 4 และ 5 (2) เพื่อการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับมิติของรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำ รอบที่ 4 และ 5 (3) เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากการสำรวจ รอบที่ 4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Aging Data Warehouse ของ WHO</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : วิธีการดำเนินงานวิจัยของแผนงาน มุ่งเน้นการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำใน 13 จังหวัด จำนวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วยเครื่องมือการสำรวจ CAPI (Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ HRS และการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้แบบสำรวจรอบที่ 4 และ 5 ด้านความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุไทย (2) รายงานสถานการณ์ ด้านความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุไทย (3) ได้ข้อมูล มิติด้านรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นรอบที่ 4 และ 5 เพิ่มเติมในฐานข้อมูล</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 1,979,200 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำใน 13 จังหวัด จำนวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วยเครื่องมือการสำรวจ CAPI (Computer assisted personal interview)</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 17,950 บาท (ร้อยละ 0.91 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- สำนักวิจัย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
69	- โครงการการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนากำลังคนคุณภาพในภาครัฐ (2) เพื่อศึกษานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนากำลังคนคุณภาพในภาครัฐ (3) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ - วิธีการดำเนินงาน : ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Convenient sampling การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผ่านการอบรม เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกลยุทธ์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (2) มีการสนับสนุนให้นำกลยุทธ์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐไปสู่อการปฏิบัติ (3) ภาครัฐสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของทางราชการที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 1,660,000 บาท (เงินแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผ่านการอบรม เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกลยุทธ์การพัฒนากำลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ - ปัญหา/ อุปสรรค : ได้รับอนุมัติงบประมาณล่าช้า - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
70	- โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของคณะ คณาจารย์ และสถาบัน พร้อมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับนานาชาติ และยังเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างสรรค์งานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งจะสามารถใช้ในการสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น - กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์และนักวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป - งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากที่ประชุมคณะ/ กรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้ชะลอการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ในปี 2563 และ 2554 ซึ่งนโยบายสถาบันยังไม่ชัดเจน หากมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนแล้วจะดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะยังคงให้ความสำคัญกับการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ	- คณะบริหารธุรกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
71	- โครงการนโยบายและมาตรการในการพัฒนาองค์กรด้านการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชน	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านการจัดการระบบดูแลบริบาลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นในเชิงโครงสร้างองค์กรและการบริหารบุคลากร (2) เพื่อการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลบริบาลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่ต้องการและแนวทางที่จะบรรลุความต้องการ (3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องความต้องการทั้งของหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนกลางและจากผู้สูงอายุในท้องถิ่น</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : พัฒนาตัวแบบและเครื่องมือในการบริหารจัดการและสำรวจโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ กรมในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หน่วยงาน และในปีต่อไปจะเป็นการสำรวจโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลบริบาลระยะยาวในส่วนท้องถิ่น คือ ผู้แทนระดับบริหารจาก อบจ. อบท. อบต. จำนวน 39 หน่วยงาน ในพื้นที่ 13 จังหวัด ในฐานะของผู้ให้บริการ (Service providers) รวมทั้งนำข้อมูลจากการสำรวจของโครงการ HART ในส่วนมิติด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการสาธารณสุข ในฐานะของผู้ใช้บริการ (Service consumers)</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 689,700 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาตัวแบบในการพัฒนาการบริหารองค์กรที่ให้บริการด้านการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชนที่ได้มาตรฐานสากล และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการองค์กรที่ให้บริการด้านการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
72	- โครงการนโยบายและมาตรการในการสร้างระบบการประกันสุขภาพและสวัสดิการแบบบูรณาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านระบบประกันสุขภาพ และสวัสดิการรัฐในแง่ของโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงาน (2) เพื่อสร้างตัวแบบการประกันสุขภาพเพื่อประมาณการหรือพยากรณ์ความต้องการและความสามารถจ่ายของระบบประกันสุขภาพที่มีความยั่งยืนและไม่เป็นภาระทางการคลัง และครอบคลุมประชากรสูงวัย (3) เพื่อสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการระบบประกันสังคม และการบูรณาการสวัสดิการในอุดมคติ (4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพที่สอดคล้องกับอุดมคติของหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนกลาง</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : วิธีการดำเนินงานวิจัยของโครงการวิจัยย่อยนี้ ในปีแรกจะเป็นการพัฒนาตัวแบบและเครื่องมือในการบริหารจัดการ และสำรวจโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนหน่วยงานในส่วนกลาง ได้แก่ กรม ในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 หน่วยงานและในปีต่อไปจะเป็นการสำรวจโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้เกี่ยวข้องกับในส่วนท้องถิ่น คือ ผู้แทนระดับบริหารจาก อบจ. อบท. อบต. จำนวน 39 หน่วยงาน ในพื้นที่ 13 จังหวัด รวมทั้งนำข้อมูลจากการสำรวจของโครงการ HART ในส่วนมิติด้านสุขภาพรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สิน มาประกอบการวิเคราะห์ถึงความต้องการระบบประกันสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หน่วยงานที่คาดว่าจะนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ (1) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (3) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ (4) หน่วยงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Gerontology ในสถาบันการศึกษาเป็นต้น</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 683,100 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำตัวแบบในการประมาณการ/พยากรณ์กองทุนประกันสุขภาพ และเครื่องมือในการสำรวจระบบประกันสุขภาพในอุดมคติ</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 8.78 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะสถิติประยุกต์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
73	- โครงการนโยบายและมาตรการในการสร้างระบบบ้านาญสำหรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านระบบบ้านาญในแง่ของโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงาน (2) เพื่อการสร้างตัวแบบเศรษฐกิจเพื่อประมาณการหรือพยากรณ์ความต้องการและความสามารถจ่ายของระบบบ้านาญที่มีความยั่งยืนและไม่เป็นภาระทางการคลัง และครอบคลุมประชากรสูงวัย (3) เพื่อสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการระบบบ้านาญในอุดมคติ (4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับระบบบ้านาญที่สอดคล้องอุดมคติของหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนกลาง - วิธีการดำเนินงาน : สำรวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการระบบบ้านาญในอุดมคติ - งบประมาณที่ได้รับ : 650,100 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการระบบบ้านาญในอุดมคติ เพื่อจัดทำตัวแบบในการประมาณการ/ พยากรณ์กองทุนบ้านาญ และเครื่องมือในการสำรวจระบบบ้านาญในอุดมคติ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
74	- โครงการนโยบายและมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมสำหรับสังคมสูงวัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการประกันสุขภาพ ในแง่ของโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมาย (2) เพื่อสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และการประกันสุขภาพในอุดมคติ (3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการประกันสุขภาพ - วิธีการดำเนินงาน : ศึกษาค้นคว้ารูปแบบงานวิจัย - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการประกันสุขภาพ - งบประมาณที่ได้รับ : 610,500 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาสถานการณ์ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการประกันสุขภาพในแง่ของโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการประกันสุขภาพ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะนิติศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
75	- โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา (2) เพื่อส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (3) เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง (4) เพื่อสร้างเครือข่ายผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ - วิธีการดำเนินงาน : (1) แต่งตั้งกรรมการประกวด (2) ประชาสัมพันธ์การประกวด (3) รับผลงานวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวด (4) ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน (5) คณะกรรมการพิจารณาผลงานและสรุปผลการพิจารณา (6) นำเสนอผลงาน - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในขอบข่ายของวิชาการ ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวไปเพื่อการพัฒนาประเทศ - งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคาดว่าจะจัดการประกวดในวันที่ 2 กันยายน 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- กองบริการการศึกษา
76	- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Micro Level โดยใช้หลักการและทฤษฎีของ Microeconomics of Competitiveness ของ Professor Michale Porter - กลุ่มเป้าหมาย : พัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Microeconomics of Competitiveness - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงต้องชะลอโครงการ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะบริหารธุรกิจ
77	- โครงการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนวารสารวิชาการของคณะสถิติประยุกต์ - วิธีการดำเนินงาน : เผยแพร่รูปแบบออนไลน์ผ่าน Website TCI-Thai Jo เป็นหลัก - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ - งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน และวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน เล่ม 8 ฉบับ 2 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 4 บทความ และเผยแพร่วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 5 ฉบับ 2 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 3 บทความ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะสถิติประยุกต์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
78	- โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ภารกิจด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน (2) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันเพื่อนำไปสู่การสืบค้นและการอ้างอิง (citation) ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล - วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผนโครงการ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันได้ผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ (2) สถาบันมีความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัยของสถาบัน ดังนี้ (1) ข้อเสนอโครงการผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) รายงานวิจัยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (3) บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 128,697 บาท (ร้อยละ 42.90 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- สำนักวิจัย
79	- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดการประชุมวิชาการทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะกรจัดการการท่องเที่ยว
80	- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน - วิธีการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมวิชาการภายใต้ความร่วมมือ - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำความร่วมมือร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน 4 สถาบัน - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะนิติศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
81	- โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาภาวะผู้นำ การจัดการและนวัตกรรม และเผยแพร่ นวัตกรรมงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) เพื่อเป็น การสร้างเครือข่ายทั้งทางด้านนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ องค์การ และสาขาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (3) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ของอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4) เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยให้กับ นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันของชุมชนนักวิจัยของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (7) เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : Present IS “HRD Intelligence & HRD Research day ประจำปี 2564” ดำเนินงานในครั้งนี้มีขอบเขตคือการจัดสัมมนาวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และรูปแบบการ นำเสนอผลงานทั้งที่เป็น PowerPoint</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้แสดงนวัตกรรมทาง วิชาการในศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และภาวะผู้นำ การจัดการ และ นวัตกรรมไปสู่สายตาคนทั่วไป (2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ หลากหลายและผ่อนคลาย (3) คณะได้ประชาสัมพันธ์ถึงทิศทางของคณะ และสร้างเครือข่ายที่ เพิ่มขึ้น (4) ผู้เข้าร่วมโครงการคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้าน ทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปได้เพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในมิติระดับความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า และด้านอื่นๆ ทั้งในด้านที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างความคิดจิตสำนึกแห่งความพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ปัญหาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีความสมดุล และยั่งยืนในระยะยาว (5) เป็นการสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน Academic Excellence ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 ของคณะ ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อที่ 4 ทรัพยากรที่เป็นเลิศ (Excellent Resources) ในด้านการเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงตอบสนองต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ HRD Intelligence and HRD Research Day ประจำปี 2564 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
82	- โครงการวารสารทางวิชาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (3) เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเข้าวารสารทางระบบ TCI-Thaijo ผ่านทางเว็บไซต์ (www.tci-thaijo.org) บรรณาธิการจะพิจารณาว่าบทความนั้นมีลักษณะของบทความตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของบทความนั้นจำนวน 2 ท่าน ทำการประเมินบทความ และเมื่อผู้เขียนแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่บทความในรูปแบบ pdf บนเว็บไซต์ www.gspajournal.com และ www.tci-thaijo.org ต่อไป</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษามีช่องทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ และวารสารการจัการภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบตัวเล่มและแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อปรับปรุงวารสารให้ผ่านเกณฑ์ประเมินเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 1</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์
83	- โครงการตำราและเอกสารวิชาการของคณะ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ (2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ</p> <p>- กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) ฉบับที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 193,170 บาท (ร้อยละ 96.59 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะบริหารธุรกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
84	- โครงการจัดทำ "วารสาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ" (NIDA Human Resource and Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ควบคู่กับการพัฒนาและสร้างเสริมมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ โดยวารสารนี้จะเป็นเครื่องมือผลักดันให้อาจารย์ร่วมกันทำงานวารสารและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภาระงานของสถาบันซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยด้านการบริหารศาสตร์</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มาจากทั้งภายนอกและภายในสถาบัน โดยดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการผ่านกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ Doubleline review ทั้งนี้ การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและวิชาการโดยประมาณ 7 - 8 บทความ ซึ่งเป็นบทความภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่มและออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaijo</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะฯ ได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหาร</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ ทั้งนี้ วารสารดังกล่าวได้รับการรับรองคุณภาพให้จัดอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 แล้ว</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 95,702.40 บาท (ร้อยละ 47.85 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
85	- โครงการตำราและเอกสาร วิชาการของคณะ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานทางวิชาการ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ (3) เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการผ่านระบบ Thaijo2</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีบทความวิชาการทางสิ่งแวดล้อมให้ศึกษา (2) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการสำหรับนักวิชาการ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) ฉบับที่ 17.1 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 7 บทความ</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : มีบทความทางวิชาการน้อยมาก และการติดต่อผู้ประเมิน เป็นไปได้ยากเนื่องจากมีการปิดสถาบัน</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 80,232 บาท (ร้อยละ 40.11 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
86	- โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : เปิดรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ จากผู้สนใจที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก โดยส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและนำเสนอบทความวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีที่นักวิจัยหรือผู้สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 170,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาศังคม Vol 23 No 1 ทั้งนี้ ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาศังคม Vol 22 No 2 (2020) แล้ว</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 73,496.46 บาท (ร้อยละ 43.23 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
87	- โครงการตำราและเอกสารวิชาการของคณะ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการบริหาร เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทั่วไป และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (3) เพื่อให้งานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาสถาบันตามหลักการของพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ รวบรวมผลงานวิจัยและงานวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีคุณภาพ จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านประเมินคุณภาพของบทความ (2) จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และ online (3) แจกจ่ายแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและผู้สนใจ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และนักศึกษา คณะได้เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ (2) ผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (3) งานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามหลักการของพัฒนบริหารศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจบริหารชน ทั้งในรูปแบบรูปเล่ม และออนไลน์</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
88	- โครงการอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีกิจกรรมการวิชาการของคณะที่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม	- คณะสถิติประยุกต์
89	- โครงการ Citizenship and Professionalism	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : วิทยากรบรรยาย</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สามารถนำไปประโยชน์ที่ได้รับปรับใช้ในที่ทำงานเพิ่มความละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้น</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถไปปฏิบัติงานได้จริง ทั้งนี้ได้จัดการบรรยายหัวข้อ “HR Analytic and Competency for the New Normal” แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 118 คน</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 27,190 บาท (ร้อยละ 18.13 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
90	- โครงการจัดทำวารสารวิชาการระดับชาตินานาชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (2) เพื่อรวบรวม กลั่นกรอง และจัดพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติ - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : (1) คณะมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวของ ศทท. ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อการยอมรับในคุณภาพการศึกษาของคณะ และความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ (2) คณะ สถาบัน และประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น อันจะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป (3) นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะและสถาบันมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้น (4) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างจัดทำวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 5,000 บาท (ร้อยละ 3.33 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะกรจัดการการท่องเที่ยว
91	- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ หนังสือ หรือตำรา ของอาจารย์และนักศึกษปริญาเอก - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ วิธีการเขียน การเลือกวารสาร รวมถึงการตอบกลับข้อเสนอแนะของกรรมการผู้อ่านประเมิน - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ วิธีการเขียน การเลือกวารสาร รวมถึงการตอบกลับข้อเสนอแนะของกรรมการผู้อ่านประเมิน (2) คู่มือการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ หนังสือ หรือ ตำรา จำนวน 1 ฉบับ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- วิทยาลัยนานาชาติ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
92	- โครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัยไทย: การสำรวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การสูงวัยในประเทศไทยในหลากหลายมิติ และการสร้างฐานข้อมูลของครัวเรือนผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป (2) เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมสำหรับสังคมสูงวัยในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากล มีความยั่งยืน และไม่เป็นภาระทางการคลังในอนาคต</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : วิธีการดำเนินงานวิจัยของแผนงาน มุ่งเน้นการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ำใน 13 จังหวัด จำนวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วยเครื่องมือการสำรวจ CAPI (Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ HRS และการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในแต่ละมิติของผู้สูงวัยไทย และนำข้อมูลดังกล่าวมาเสริม/ ประกอบการเสนอแนะนโยบายและมาตรการในสร้างระบบความมั่นคงทางสังคมสำหรับสังคมสูงวัยให้มีความเท่าเทียมกันและได้มาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการประกันสุขภาพและสวัสดิการแบบบูรณาการ ระบบประกันสังคม ระบบกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงวัย และการพัฒนาองค์การด้านการดูแลระยะยาวในระดับชุมชน</p> <p>นอกจากนั้น ยังเปิดให้นักวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังมาร่วมงานวิจัยในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการสร้างระบบความมั่นคงทางสังคม</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ได้แบบสำรวจและรายงานสถานการณ์ กรอบแนวทางการประมาณการ ข้อเสนอแนะทางนโยบายและมาตรการ กรอบแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวทางการบริหารจัดการองค์การ การให้บริการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชน นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการองค์การที่ได้มาตรฐานสากล</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินแผ่นดิน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างเครื่องมือหรือตัวแบบในการสำรวจ และการวางระบบเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ทั้งนี้ คาดว่าจะสำรวจสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างทั่วประเทศ 5,600 ครัวเรือน หรือสมาชิกครัวเรือนอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป จำนวน 5,600 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ 44 หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น 39 หน่วยงาน</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- สำนักวิจัย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
93	- โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้น และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม (2) เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับทราบถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรมไทย (3) เพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกับคนไทยได้อย่างเหมาะสม</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : จัดการเรียนการสอนโครงการวัฒนธรรมไทยและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้นักศึกษาต่างชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยแบ่งตามหลักสูตรที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเข้าศึกษาได้เป็น 2 ห้อง คือ 1) ภาษาอังกฤษ และ 2) ภาษาจีน โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวมาบรรยาย จำนวน 2 ครั้งต่อปี ระยะเวลา 2 วันต่อครั้ง</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด (2) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (3) นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 140,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการวัฒนธรรมไทยและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ได้จัดการเรียนการสอนโครงการวัฒนธรรมไทยและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้นักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1 แล้ว ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 74 คน และมีกำหนดจัดครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2564</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม ณ สถาบันได้ จึงต้องจัดกิจกรรมผ่านระบบ Microsoft Teams</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 52,356 บาท (ร้อยละ 37.40 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- กองงานผู้บริหาร

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
94	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ (2) เพื่อเป็นเวทีให้นักเศรษฐศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจัย (3) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดประชุมวิชาการ 1 วัน โดยเจ้าภาพหลัก (2) มีองค์ปาฐกพิเศษ และการนำเสนอบทความทางวิชาการตามหัวข้อต่างๆ โดยแยกจัดเป็นห้องๆ ตามกลุ่มที่คณะกรรมการจัดงานประชุมจัดไว้ ใช้เวลาในการนำเสนอบทความละ 15 นาที และให้มีการวิจารณ์บทความหรืออภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นจากที่ประชุม</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) เกิดความร่วมมือของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น (2) มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการนำข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ (3) การเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ มีกิจกรรมปาฐกถาโดยองค์ปาฐกพิเศษ และการนำเสนอบทความทางวิชาการตามหัวข้อต่างๆ รวมถึงการวิจารณ์บทความหรืออภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM มีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน</p> <p>- ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้เผยแพร่บทความและงานวิจัยและได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับ เกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 60.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
95	- โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม การสื่อสารทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่สังคมดิจิทัล (2) เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใน หัวข้อนวัตกรรม การสื่อสารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือแนว ปฏิบัติที่ดี และเรียนรู้รับรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน (3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) ค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่จะติดต่อให้มาร่วมงาน และหา keynote speaker (2) ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการประชุม หัวข้อเรื่องที่จะให้ส่ง Paper และติดต่อ Keynote speaker (3) ติดต่อแจ้งผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม เสนอ paper ใน session ต่างๆ โดยแยกตามหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง (4) จัดทำจดหมาย เผยแพร่การจัดงานและผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมไปยังหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย (5) มีการ ติดต่อกับผู้เข้าร่วมตลอดช่วง 5 เดือนก่อนวันงาน</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของ สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ะหว่างกัน (2) ประชาสัมพันธ์ให้คณะนิเทศศาสตร์เป็นที่รู้จักทั่วไปประเทศไทยกลุ่ม ASEAN และประเทศต่างๆ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมจัดการ โดยคาดว่าจะจัดการประชุมระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมจัดการ
96	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขา สิ่งแวดล้อมของนักวิชาการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ (2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนา สิ่งแวดล้อม (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนงานโครงการ และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อเรื่อง The 3rd International Conference on Environmental Development Administration 2020 “Environmental Struggles and the Way Forward” ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มี ผู้เข้าร่วม จำนวน 75 คน และมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เท่ากับร้อยละ 88</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 58,401 บาท (ร้อยละ 58.40 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
97	- โครงการตำราและเอกสารวิชาการของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร NIDA Journal of Language and Communication (NIDAJLC) ปีละ 2 ฉบับ - วิธีการดำเนินงาน : กองบรรณาธิการจัดทำวารสาร - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : วารสารคณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น - งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร NIDA Journal of Language and Communication (NIDAJLC) ในแบบรูปเล่มและแบบออนไลน์ - ปัญหา/ อุปสรรค : บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะภาษาและการสื่อสาร
98	- โครงการจัดทำวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกคณะ นักศึกษา และนักวิชาการ (2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม (3) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ - วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดตั้งคณะกรรมการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ (2) ดำเนินการเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สาขาต่างๆ ให้ส่งบทความเข้าร่วม และพิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท (3) กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ คัดเลือกผู้ประเมินเพื่อพิจารณาบทความพร้อมส่งบทความเมื่อได้รับผลการประเมินจะส่งบทความให้ผู้เขียน และรับบทความที่แก้ไขแล้วจากผู้เขียน (4) ตรวจสอบความถูกต้อง ดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้มีโอกาสลงเผยแพร่บทความและผลงานวิจัยของตน (2) นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ทางนิเทศศาสตร์มากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (3) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากวารสาร เพื่อนำไปต่อยอดด้านวิชาการจากที่เรียน - งบประมาณที่ได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิต้า และวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิต้า (E-JOURNAL) - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
99	- โครงการประชุมวิชาการ การบริหารพัฒนาสังคมและ ยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย - งบประมาณที่ได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ร่วมการประชุมและเสวนาออนไลน์ การประชุม วิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 "Citizen Engagement: พลัังภาค ประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน" ร่วมกับเครือข่าย 14 สถาบัน โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน - ผลสัมฤทธิ์ : มีบทความเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุม จำนวน 52 บทความ โดย แบ่งเป็นการนำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 47 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 5 บทความ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนา สังคมและ สิ่งแวดล้อม
100	- โครงการ NIDA Research Excellence Forum	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่ดีของคณาจารย์ใน สถาบัน (2) เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์สถาบัน เพื่อให้ งานวิจัยมีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อสังคมระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก (3) เพื่อ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อเป็น ประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมโลกโดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ใน ฐานข้อมูล ISI, SCImago และมีค่า Impact factor - วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดหัวข้อการวิจัยและ แนวทางการวิจัยใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชา (2) ระดม ความคิดเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ชี้แนะรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ ประเทศ (3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และมีค่า Impact factor - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในด้านพัฒนา บริหารศาสตร์ ที่จะประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนา ประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (2) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลง ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และมีค่า Impact factor เพิ่มขึ้น (3) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน โดยชี้แนะทางความคิดให้แก่สังคม - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างจัดงานเสวนาวิชาการ/ บรรยายทางวิชาการ NIDA Research Excellence ทั้งนี้ ได้จัด NIDA Research Excellence แล้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วันที่ 13 มกราคม 2564 และวันที่ 23 มีนาคม 256 ใน รูปแบบ Online และ On Site - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดสดเนื่องจากระบบมีปัญหา - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 2,861 บาท (ร้อยละ 5.72 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- สำนักวิจัย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
101	- โครงการเตรียมความพร้อม และพัฒนา บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะที่ดีในการทำงาน (2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในด้านการบริหารงานที่ดี (3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) เสนอโครงการเพื่ออนุมัติในการประชุมภาคปกติในเดือน พฤษภาคม 2564 (2) ดำเนินการจัดงานและเตรียมการจัดงานระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 (3) สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุมในเดือนกันยายน 2564</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษามีการพัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและการดำรงชีวิต (3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่ และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (4) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม ไม่สามารถให้นักศึกษามารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ได้ ซึ่งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อีกครั้งถึงช่วงเวลาที่จะสามารถจัดกิจกรรมได้	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
102	- โครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาภาคปกติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิดทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (2) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (3) เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (4) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) วางแผน: เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 (2) ดำเนินการฝึกงาน: เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 (3) ประเมินผลและสรุปผล: สิงหาคม 2564</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิดทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (2) นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (3) นักศึกษาได้นำความรู้จากทฤษฎีที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (4) นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอุปสรรคต่อการฝึกงาน ซึ่งทั้งสถาบันและหน่วยงานภายนอกต่างๆ ปิดทำการชั่วคราว และ/ หรือให้ทำงานจากที่บ้าน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564</p>	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์
103	- โครงการส่งเสริมนักศึกษาเพื่อได้รับรางวัล สำหรับนักศึกษาภาคปกติ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและด้านการสื่อสาร (2) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับผู้แข่งขันอื่นๆ (3) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนักศึกษาในระดับชาติ (4) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสถาบัน</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) วางแผน: เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 (2) ดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน: กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 (3) ประเมินผลและสรุปผล: กันยายน 2564</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและด้านการสื่อสาร (2) นักศึกษาได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับผู้แข่งขันท่านอื่นๆ (3) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนักศึกษาในระดับชาติ (4) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสถาบัน (5) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในอนาคต</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นอุปสรรคต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ไม่สามารถให้นักศึกษามารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมใดๆ ได้ ซึ่งจะต้องมีการติดตามสถานการณ์อีกครั้งถึงช่วงเวลาที่จะสามารถจัดกิจกรรมหรือส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ได้</p>	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
104	- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพิ่มพูนความรู้ทางนิติศาสตร์แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เผยแพร่ความรู้ของคณาจารย์ภายในและวิทยากรภายนอก รวมทั้งสร้างบรรยากาศทางวิชาการ - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะนิติศาสตร์ โดยมีกำหนดจัดประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะนิติศาสตร์
105	- โครงการอาศรมวิชาการ (NIDA Law Forum)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กฎหมายแต่ละสาขา - วิธีการดำเนินงาน : เสวนาวิชาการรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ โครงการอาศรมวิชาการ (NIDA Law Forum) แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา (5 โครงการย่อย) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างแบรนด์คณะนิติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเสวนาวิชาการด้านกฎหมาย จำนวน 5 สาขาวิชา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดเสวนาวิชาการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง หัวข้อคดีปกครองที่สำคัญผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 117 คน - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (ร้อยละ 20.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะนิติศาสตร์
106	- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์สำหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ทราบถึงเรื่องการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (2) เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้สนใจให้สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (3) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน - วิธีการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์และให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรม (2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ในเรื่องการคัดลอกและสามารถอ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และได้ฝึกปฏิบัติการทำ Work Shop รวมถึงได้ทราบบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน - งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์สำหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการอบรมในเดือนสิงหาคม 2564	- กองบริการการศึกษา
107	- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องการวิจัย กระการจัดทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ - วิธีการดำเนินงาน : อบรมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้นักศึกษา - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : คณะมีระบบติดตามวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งบประมาณที่ได้รับ : 25,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ โดยมีกำหนดจัดให้นักศึกษากรุงเทพ ในวันที่ 4 เมษายน 2564 และให้นักศึกษาจังหวัดยะลาในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
108	- โครงการเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อนำผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม (2) เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งการกำหนดนโยบายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร - วิธีการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้คณะ/สำนัก/ ศูนย์ภายในสถาบันทราบ (2) คัดเลือกผลงานที่จะเผยแพร่ โดยคณะกรรมการ (3) ดำเนินการจัดผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย (4) จัดนักวิชาการเพื่อเป็นผู้ประสานงานในการเผยแพร่วิจัยประจำสถานที่จัดงานและจัดนิทรรศการ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (2) สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ และนักวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหารศาสตร์ - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อาจจะทำให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน และอาจจะส่งผลกับการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่สนใจ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- สำนักวิจัย
109	- โครงการจัดทำวารสารเอกสารทางวิชาการ และวารสารบัณฑิต	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดทำวารสารทางกฎหมายอันเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิติพัฒน์ นิต้า - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะนิติศาสตร์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
5) ยุทธศาสตร์ "Operation Excellence"				
110	- โครงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนสถานภาพสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐระยะที่ 6	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้การดำเนินการและขับเคลื่อนการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ระยะที่ 6 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับขึ้นมา จำนวน 6 ชุด คือ (1) คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการบริหารจัดการ (3) คณะกรรมการจัดทำข้อเสนอปรับปรุงโครงการองค์กร (4) คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการเงินและการตรวจสอบ (5) คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และ (6) คณะกรรมการจัดทำระบบงานและข้อบังคับด้านแผนงาน นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินการจัดทำระบบงานและข้อบังคับเพื่อการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมด</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนสถานภาพสถาบันสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการเปลี่ยนสภาพสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับฯ และประกาศฯ สถาบัน แล้ว ดังนี้ (1) ข้อบังคับฯ จำนวน 6 เรื่อง และ (2) ประกาศฯ จำนวน 3 เรื่อง</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 207,904.09 บาท (ร้อยละ 34.65 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
111	- โครงการศึกษาออกแบบการปรับโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลัง สพบ.	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลังของสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีบริบทและพันธกิจคล้ายคลึงกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างองค์การพร้อมค่างานของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานภายใต้ร่างโครงสร้างใหม่ ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานให้สอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน พ.ศ. 2562 - 2565 และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : (1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (2) ประชุมหารือประเด็นต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำร่างแผนโครงสร้างองค์การ (3) การจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อเปิดรับความคิดเห็นและข้อซักถามจากบุคลากรของสถาบัน</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : มีแผนโครงสร้างองค์การ ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงาน (Functional Description) กรอบอัตรากำลังคนระยะ 5 ปีในภาพรวมของสถาบัน</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการของที่ปรึกษา ในการศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อเสนอร่างแผนโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลังในระยะ 5 ปีของสถาบัน โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชุมหารือประเด็นต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำร่างแผนโครงสร้างองค์การ นอกจากนี้ยังได้จัดประชาพิจารณ์ หัวข้อ "ร่างแผนโครงสร้างองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. เพื่อเปิดรับความคิดเห็นและข้อซักถามจากบุคลากรของสถาบัน โดยมีผู้บริหาร ที่ปรึกษา คณะทำงาน และบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 350 ราย</p> <p>- ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากการดำเนินการระยะแรกเป็นไปเพื่อการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเป็นข้อเสนอร่างแผนโครงสร้างองค์การ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานตามร่างโครงสร้างองค์การใหม่ที่น่าเสนอโดยทีมที่ปรึกษาเท่านั้น ยังไม่ได้มีการปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม สถาบันจึงเห็นควรให้มีการดำเนินการในระยะของการศึกษาข้อมูลในแต่ละหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนการปรับใช้โครงสร้างองค์การฉบับใหม่</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 193,948 บาท (ร้อยละ 32.32 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
112	- โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภายในองค์กร พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดการความรู้ในระดับสถาบัน</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะทำงานเกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หน่วยงานสามารถดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานบริหารความรู้ภายในองค์กรในระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคณะทำงานเกี่ยวกับเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วม 39 คน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินสนับสนุนหน่วยงานดำเนินการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร จำนวน 23 หน่วยงาน หน่วยงานละ 10,000 บาท</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 1,950 บาท (ร้อยละ 0.39 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
113	- โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและคณะแก่บุคลากร ให้สามารถช่วยขับเคลื่อนคณะเข้าสู่กระบวนการตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้ (3) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะ ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) (4) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (5) เพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 5.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน: วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนบุคลากร และ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร) (6) เพื่อที่จะสามารถเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ดีได้ในอนาคต - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : พัฒนาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - งบประมาณที่ได้รับ : 390,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ตรวจสอบประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 40,600 บาท (ร้อยละ 10.41 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
114	- โครงการการเป็นนานาชาติ	- วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจสู่ความเป็นนานาชาติ (2) เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจสามารถนำแผนสู่ความเป็นนานาชาติไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (3) สร้างมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพคณะบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นนานาชาติ - กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงชะลอโครงการ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะบริหารธุรกิจ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
115	- โครงการสัมมนาแผนประจำปี	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีถัดไป - วิธีการดำเนินงาน : จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ได้รับทราบความคิดเห็น เสนอปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป - งบประมาณที่ได้รับ : 35,000 บาท	- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนการดำเนินงานในปีถัดไป ทั้งนี้ ได้จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 32 คน - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 35,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
116	- โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล (2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล - วิธีการดำเนินงาน : ประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการประเมินผลแยกรายบุคคล ได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้รับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล (2) ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- สภาคณาจารย์
117	- โครงการเพิ่มผลิตภาพของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างหลักสูตรระยะสั้นที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ คิษย์เก่าและหน่วยงานราชการ (2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คณะ (3) เพื่อใช้เป็นภาระงานแทนภาระงานสอนภาคปกติ (4) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะอีกช่องทางหนึ่ง - วิธีการดำเนินงาน : (1) สร้างหลักสูตรระยะสั้นที่เน้น Demand driven โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานรัฐ คิษย์เก่าที่ต้องการ re-skills และนักศึกษาในอนาคต (2) ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว (3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม และประเมินผลหลักสูตร - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) คณะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหลักสูตรระยะสั้น (2) คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มนักศึกษาในอนาคต (3) แก้ไขปัญหาภาระงานสอนภาคปกติโดยการนำภาระงานส่วนนี้มาทดแทน - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีมาตรการป้องกัน ทำให้ผู้สมัครเข้าอบรมไม่สามารถมาเข้าร่วมการจัดอบรมได้ ซึ่งการอบรมนี้ไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้ เพราะมีการทำกิจกรรมรายกลุ่มภายในห้องอบรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรม	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
118	- โครงการพัฒนางานเชิงคุณภาพ ด้านการจัดการเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) การจัดทำแผนพัฒนาการพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการจัดการเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเชิงรุก เพื่อทำการตลาดด้านหลักสูตรและบริการของคณะ (2) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ (3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ (4) เพื่อจัดซื้อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมาช่วยในการกำหนดรูปแบบทันสมัยและสะท้อนอัตลักษณ์คณะ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : จัดทำเป็นโครงการ (ย่อย) ที่ 1 การพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการจัดการเว็บไซต์ และโครงการ (ย่อย) ที่ 2 การพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการจัดการโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานเชิงคุณภาพ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อทำการตลาด จะช่วยให้มีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการด้านหลักสูตรและบริการของคณะมากขึ้น (2) บุคลากรผู้รับผิดชอบได้พัฒนาทักษะการทำงานเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนการสื่อภาพลักษณ์ของคณะที่น่าประทับใจ</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาของเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย โดย การพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการจัดการเว็บไซต์ การพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการจัดการโซเชียลมีเดีย เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สถาบันจึงมีนโยบาย Work From Home จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ</p>	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์
119	- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพบ.	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (2) เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : จัดประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ สพบ.</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 5 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ในระดับ 4 คือ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างการ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ สพบ. รวมทั้งจัดกิจกรรมตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตามที่ผู้ประเมินที่กำหนด</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -</p>	- กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
120	- โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มความผูกพันของบุคลากรในคณะ - วิธีการดำเนินงาน : วางแผนการจัดกิจกรรมที่บุคลากรสนใจ โดยมีกลุ่มงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นผู้ดำเนินการ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรในคณะมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น (2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนางาน - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการความรู้ภายในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่บุคลากรสนใจ โดยมีกลุ่มงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นผู้ดำเนินการแล้ว และมีกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564 - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีการเลื่อนการจัดกิจกรรม - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
121	- โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของคณะ เข้าใจหลักการวิเคราะห์สังเคราะห์งานประจำ - งบประมาณที่ได้รับ : 5,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร ของคณะนิติศาสตร์ เนื่องจากคณะมีกำหนดการดำเนินโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564	- คณะนิติศาสตร์
6) ยุทธศาสตร์ "Infrastructure Excellence"				
122	- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาจารย์ และนักศึกษาให้มีความเสถียร มีการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้การดูแลและการบริหารจัดการระบบของสำนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการการศึกษา (REG) (2) จัดซื้อซอฟต์แวร์ Lisrel (3) จัดจ้างปรับปรุงระบบการจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอาจารย์ และนักศึกษา มีความเสถียร และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ (2) การดูแล และการบริหารจัดการระบบของสำนักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - งบประมาณที่ได้รับ : 9,629,900 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการการศึกษา (REG) วงเงิน 422,650 บาท (2) ขออนุมัติจัดซื้อ Software Lisrel วงเงิน 92,234.50 บาท (3) จัดจ้างปรับปรุงระบบการจัดทำวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) วงเงิน 83,460 บาท - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 598,344.50 บาท (ร้อยละ 6.21 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
123	- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาในยุคดิจิทัล	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของสถาบัน และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัยในระดับแนวหน้า และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ใช้บริการ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 4,500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Login) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 9,000 ครั้ง/ ฐานข้อมูล</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 4,268,144.16 บาท (ร้อยละ 94.85 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- สำนักบรรณสารการพัฒนา
124	- โครงการจัดทําทรัพยากรสารสนเทศ	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดหาหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ทันสมัย พอเพียง สร้างความพึงพอใจและสนองตอบความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์) โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ใช้บริการ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 4,500,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์) ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p> <p>- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 3,982,246 บาท (ร้อยละ 88.49 ของงบประมาณที่ได้รับ)</p>	- สำนักบรรณสารการพัฒนา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
125	- โครงการพัฒนาระบบข้อมูล	<p>- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อลดปัญหาการซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในขณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงาน (3) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงานของคณะ และกระตุ้นใจให้บุคลากรทำงานด้วยระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล (4) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ของคณะ ที่มาจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของบุคลากรในคณะ รวมทั้งให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก (6) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ</p> <p>- วิธีการดำเนินงาน : ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ (1) กิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหม่ (2) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (3) กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนาระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) มีระบบงานใหม่ ประกอบด้วย ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำร้องและติดตามสถานะการอนุมัติงานกิจกรรมด้านการศึกษาของนักศึกษา ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการของอาจารย์ และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา (2) ลดการใช้ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นผลการยกระดับการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากขึ้น (3) บุคลากรของคณะมีแรงจูงใจในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) บุคลากรของคณะมีขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และความรู้ของคณะได้รับการเผยแพร่ และระบบงานของบุคลากรในคณะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ หน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)</p>	<p>- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการ เพราะเป็นโครงการที่มีขั้นตอนซับซ้อน รวมถึงความครอบคลุมของการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณ ดังนั้น ที่ประชุมคณะจึงมีการพิจารณาปรับโครงการ โดยจะดำเนินกิจกรรมบางส่วน และนำเงินงบประมาณไปไว้เพื่อดำเนินโครงการที่ปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	<p>- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
7) ยุทธศาสตร์ "Resource Excellence"				
126	- โครงการจัดงาน Home Coming Day	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของหลักสูตร/ คณะต่อสาธารณชน รวมถึงเป็นโอกาสให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันได้สานสัมพันธ์เชื่อมเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจด้วยกันในอนาคต - กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดงาน home coming day คณะบริหารธุรกิจ - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงชะลอการจัดงาน - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะบริหารธุรกิจ
127	- โครงการ Home Coming Day	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา (2) เพื่อให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาคณะและสถาบัน (3) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ของคณะ - วิธีการดำเนินงาน : จัดกิจกรรม โดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ทำให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนคณะและสถาบัน พร้อมทั้งได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา (2) ทำให้เกิดความสามัคคี และความสมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดงาน Home Coming Day คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมจำนวน 350 คน และมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เท่ากับร้อยละ 83 - ผลสัมฤทธิ์ : ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้กลับมาเยี่ยมคณะ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 42,082 บาท (ร้อยละ 46.76 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
128	- โครงการ Home Coming Day	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานความเป็นวัฒนธรรมองค์การของคณะและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การดนตรี และประเพณีอันดีงามของไทย - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดงาน Home Coming Day คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีการเลื่อนกำหนดออกไปก่อน	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
129	- โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะ/ สร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะ - วิธีการดำเนินงาน : ทำบุญเลี้ยงพระ/ เปิดป้ายคณะใหม่ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ/ เปิดป้ายคณะใหม่ ในวันครบรอบสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 15 กันยายน 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
130	- โครงการสนับสนุนผลงานการเลื่อนระดับสำหรับเจ้าหน้าที่	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการสำหรับการเลื่อนระดับของเจ้าหน้าที่คณะสถิติประยุกต์ - งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสถิติประยุกต์ขอรับงบประมาณสนับสนุน	- คณะสถิติประยุกต์
131	- โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแก่นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์คณะ - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะพัฒนาสังคม เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีการเลื่อนกำหนดออกไปก่อน	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
132	- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - วิธีการดำเนินงาน : พิธีทำบุญคณะ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความสามัคคีและความรักต่อองค์กร - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีบุคลากรคณะเข้าร่วม จำนวน 23 คน - ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรคณะได้สืบสานและดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีความสามัคคีและความรักต่อองค์กร - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 20,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะนิติศาสตร์
133	- โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีการเลื่อนกำหนดออกไปก่อน	- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
134	- โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผูกพันเพื่อผองเรา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน (2) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะที่เข้าร่วมการแข่งขัน (3) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การมีน้ำใจนักกีฬาของผู้เข้ารับการแข่งขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการเรียน - วิธีการดำเนินงาน : (1) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ 2564 (2) จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผูกพันเพื่อผองเรา ครั้งที่ 4 ในปีงบประมาณ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารชูป กาญจนประกร - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติเห็นระหว่างคณะ - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผูกพันเพื่อผองเรา เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงมีการเลื่อนกำหนดออกไปก่อน	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
135	- โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างโอกาสทำความรู้จัก เกิดความสนิทสนมระหว่างกัน เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน	- คณะนิติศาสตร์
136	- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ - วิธีการดำเนินงาน : การอบรมตามหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้นำผลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงขึ้น (2) สถาบันมีบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิตสื่อในการเผยแพร่งานวิจัย - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ - ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงยังไม่สามารถกำหนดรูปแบบ และหัวข้อในการจัดอบรมที่เหมาะสมได้ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- สำนักวิจัย
137	- โครงการสามัคคีสัมพันธ์นิสิตพัฒน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวนิสิตนิสิตา โดยให้ชื่อว่า “นิสิตพัฒน” - วิธีการดำเนินงาน : จัดงานงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) “11 ปี นิสิตพัฒน” ร่วมกันนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สามัคคีสัมพันธ์นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรคณะ - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) “11 ปี นิสิตพัฒน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน - ผลสัมฤทธิ์ : คณะมีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ และบุคลากรคณะ - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : 9,150 บาท (ร้อยละ 91.50 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะนิติศาสตร์
138	- โครงการความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า - วิธีการดำเนินงาน : กิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)	- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยมีกำหนดจัดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 - งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : -	- คณะนิติศาสตร์